Prestar los servicios para la planeación, implementación, monitoreo y seguimiento del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de la Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento de Antioquia mediante la realización de acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo en el marco del plan decenal de salud pública 2022 - 2031

Informe Técnico y Financiero

Marzo de 2026

Unión Temporal

Intervenciones Colectivas Antioquia

Medellín

2026

UT Intervenciones Colectivas Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Tabla de contenido

1. Información contractual 7

2. Informe técnico de avance 8

2.1 Cobertura poblacional 12

3. Detalle de avance por prioridades 15

3.1 Nutrición 15

3.1.1 PICNUT-01 Ciclo Educativo 16

3.1.2 PICNUT-02 Jornada Educativa 16

3.2 Enfermedades transmisibles 18

3.2.1 PICETR-01 Jornada Educativa 20

3.2.2 PICETR-02 Ciclo educativo 21

3.3 Condiciones no transmisibles "crónicas" 22

3.3.1 PICCNT-01 Tamizaje entorno comunitario adultez 24

3.3.2 PICCNT-02 Tamizaje entorno institucional adultez 25

3.3.3 PICCNT-03 Tamizaje Escala adultez 26

3.3.4 PICCNT-04 Sesiones educativas adultez 27

3.3.5 PICCNT-06 Jornada educativa todos los cursos de vida 28

3.3.6 PICCNT-07 Sesiones educativas niños, niñas y adolescentes 29

3.3.7 PICCNT-08 Tamizaje Escala primera infancia 30

3.3.8 PICCNT-09 Sesiones educativas padres de familia 31

3.3.9 PICCNT-10 Sesiones educativas todos los cursos de vida 32

3.4 Enfoque diferencial 33

3.4.1 PICENF-01 Redes comunitarias 35

3.4.2 PICENF-02 Ciclo educativo 36

3.4.3 PICENF-03 Estrategia de comunicación 37

3.5 Salud menstrual 38

3.5.1 PICSMEST-01 Ciclo educativo 40

3.5.2 PICSMEST-02 Jornada educativa 41

3.6 Programa ampliado de inmunizaciones 42

3.6.1 PICPAI-01 Redes comunitarias actores comunitarios, sociales e institucionales 47
3.6.2 PICPAI-02 Redes comunitarias actores institucionales y comunitarios 48
3.6.3 PICPAI-03 Estrategia de comunicación 49
3.6.4 PICPAI-04 Estrategia de comunicación municipios indígenas 50
3.6.5 PICPAI-05 Jornada de vacunación 51
3.7 Poblaciones vulnerables (habitantes de calle) 53
3.8 Poblaciones vulnerables (campesinos) 53
3.9 Poblaciones vulnerables (violencias) 53
3.10 Poblaciones vulnerables (etnias) 53
3.11 Poblaciones vulnerables (migrantes) 53
3.12 Salud mental 54
3.12.1 PICSM-01 - Zonas de Orientación Escolar 62
3.12.2 PICSM-02 Gestión de casos 63
3.12.3 PICSM-03 Redes familiares 64
3.12.4 PICSM-04 Estrategia educativa 66
3.12.5 PICSM-05 Estrategia educativa padres de familia 67
3.12.6 PICSM-06 Centros de Escucha 69
3.13 Materno infantil 71
3.13.1 PICMAT-01 Ciclo educativo 73
3.14 Salud sexual y reproductiva 75
3.14.1 PICSS-01 Ciclo educativo 78
3.14.2 PICSS-04 Tamizaje – Prueba VIH 79
3.14.3 PICSS-06 Tamizaje – Prueba Sífilis 80
3.14.4 PICSS-07 Tamizaje – Prueba HB y HC 81
3.14.5 PICSS-09 Tamizaje – Prueba Chagas 82
3.14.6 PICSS-10 Sesiones educativas uso del preservativo 83
3.14.7 PICSS-12 Sesiones educativas autoexclusión voluntaria como donante 84
3.15 Laboral no formal 85
3.15.1 PICEL-01 Redes comunitarias 87

3.16 Condiciones no transmisibles "crónicas" Jornadas integrales 88
3.16.1 PICCNT-11 Jornadas integrales de salud 89
3.17 Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud 90
3.17.1 PICDC-APS-01 Desarrollo de capacidades 90
3.18 Gestión en salud pública 92
3.18.1 GSP-01 Encuentros Subregionales 92
4. Informe financiero 93
5. Informe administrativo 95

Listado de tablas

Tabla 1. Resumen general avance marzo por prioridad y código 8
Tabla 2. Resumen general avance marzo por prioridad y subregión 10
Tabla 3. Cobertura poblacional prioridades según zona de vivienda y sexo 12
Tabla 4. Cobertura poblacional prioridades según etnia y grupo poblacional 14
Tabla 5. Visualización avances módulos virtuales PICDC-APS-01 90
Tabla 6. Ejecución técnica y financiera acumulada 93
Tabla 7. Detalle aspectos administrativos 95

Listado de grupo de tablas

Grupo de tablas 1. Cobertura poblacional Nutrición 15
Grupo de tablas 2. Cobertura poblacional Enfermedades transmisibles 18
Grupo de tablas 3. Cobertura poblacional Condiciones no transmisibles "crónicas" 22
Grupo de tablas 4. Cobertura poblacional Enfoque diferencial 33
Grupo de tablas 5. Cobertura poblacional Salud menstrual 38
Grupo de tablas 6. Cobertura poblacional Programa ampliado de inmunizaciones 42
Grupo de tablas 12. Cobertura poblacional Salud mental 54
Grupo de tablas 13. Cobertura poblacional Materno infantil 71
Grupo de tablas 14. Cobertura poblacional Salud sexual y reproductiva 75
Grupo de tablas 15. Cobertura poblacional Laboral no formal 85

Listado de fotografías

Grupo de fotografías 1. Nutrición 15
Grupo de fotografías 2. Enfermedades transmisibles 19
Grupo de fotografías 3. Condiciones no transmisibles "crónicas" 23
Grupo de fotografías 4. Enfoque diferencial 34
Grupo de fotografías 5. Salud menstrual 39
Grupo de fotografías 7. Programa ampliado de inmunizaciones 46
Grupo de fotografías 13. Salud mental 60
Grupo de fotografías 14. Materno infantil 72
Grupo de fotografías 15. Salud sexual y reproductiva 77
Grupo de fotografías 16. Laboral no formal 86

1. Información contractual

CONTRATO N°:	4600019007
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
NIT:	890900286-0
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL "INTERVENCIONES COLECTIVAS ANTIOQUIA
NIT	901931124-8
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2022 - 2031.
VALOR:	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M, L. ($19.403.517.382) exento de IVA
PLAZO:	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15 DE JUNIO DEL 2026.
ESTUDIO PREVIO N°	17015

2. Informe técnico de avance

Durante el mes de marzo de 2026 la UT Intervenciones Colectivas Antioquia logra desarrollar actividades en **10 de las 18 prioridades** establecidas *(Condiciones no transmisibles "crónicas", Enfermedades transmisibles, Enfoque diferencial, Laboral no formal, Materno infantil, Nutrición, Programa ampliado de inmunizaciones, Salud menstrual, Salud mental* y *Salud sexual y reproductiva).*

No se desarrollaron en el componente de poblaciones vulnerables: *campesinos, etnias, habitantes de calle, migrantes, violencias* y en las que se ha tenido una planeación previa para iniciar en el mes de abril: *Jornadas integrales, Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud* y *Gestión en salud pública.*

Se logró así la realización de **719,8 actividades** en total, equivalente a un **0,4% de avance técnico.** También se contó con una cobertura poblacional de **2.689 personas**.

Tabla 1. Resumen general avance marzo por prioridad y código

N°	Prioridad	Código	Meta	Actividades		% de avance	Cobertura poblacional
				Realizadas	Acumuladas		
1	Nutrición	PICNUT-01	34	0	0	0,0%	0
		PICNUT-02	25	2	2	8,0%	34
2	Enfermedades transmisibles	PICETR-01	114	3	3	2,6%	74
		PICETR-02	48	0,5	0,5	1,0%	86
3	Condiciones no transmisibles "crónicas"	PICCNT-01	5220	46	46	0,9%	46
		PICCNT-02	1450	0	0	0,0%	0
		PICCNT-03	1450	0	0	0,0%	0
		PICCNT-04	145	2	2	1,4%	26
		PICCNT-06	38	0	0	0,0%	0
		PICCNT-07	870	0	0	0,0%	0
		PICCNT-08	1000	10	10	1,0%	10
		PICCNT-09	29	0	0	0,0%	0
		PICCNT-10	29	0	0	0,0%	0
4	Enfoque diferencial	PICENF-01	80	2	2	2,5%	18
		PICENF-02	114	0,3	0,3	0,3%	40
		PICENF-03	114	3	3	2,6%	61
5	Salud menstrual	PICSMEST-01	114	0,5	0,5	0,4%	48
		PICSMEST-02	114	3	3	2,6%	99
6	Programa ampliado de inmunizaciones	PICPAI-01	410	4	4	1,0%	39
		PICPAI-02	160	0	0	0,0%	0

N°	Prioridad	Código	Meta	Actividades		% de avance	Cobertura poblacional
				Realizadas	Acumuladas		
		PICPAI-03	82	10	10	12,2%	197
		PICPAI-04	32	2	2	6,3%	40
		PICPAI-05	228	11	11	4,8%	278
7	Poblaciones vulnerables (habitantes de calle)	PICHC-02	5	0	0	0,0%	0
		PICHC-03	5	0	0	0,0%	0
		PICHC-04	114	0	0	0,0%	0
8	Poblaciones vulnerables (campesinos)	PICCAM-01	12	0	0	0,0%	0
9	Poblaciones vulnerables (violencias)	PICVIO-01	5	0	0	0,0%	0
10	Poblaciones vulnerables (etnias)	PICET-01	16	0	0	0,0%	0
		PICET-02	1184	0	0	0,0%	0
		PICET-03	5	0	0	0,0%	0
11	Poblaciones vulnerables (migrantes)	PICMIG-01	35	0	0	0,0%	0
12	Salud mental	PICSM-01	342	5	5	1,5%	69
		PICSM-02	30400	12	12	0,0%	12
		PICSM-03	570	8	8	1,4%	75
		PICSM-04	2394	22	22	0,9%	381
		PICSM-05	4560	14	14	0,3%	200
		PICSM-06	30210	256	256	0,8%	256
13	Materno infantil	PICMAT-01	114	0,7	0,7	0,6%	41
14	Salud sexual y reproductiva	PICSS-01	38	0,8	0,8	2,1%	183
		PICSS-04	24720	99	99	0,4%	99
		PICSS-06	52635	105	105	0,2%	105
		PICSS-07	18420	93	93	0,5%	93
		PICSS-09	6960	2	2	0,0%	2
		PICSS-10	38	0	0	0,0%	0
		PICSS-12	38	1	1	2,6%	27
15	Laboral no formal	PICEL-01	350	2	2	0,6%	50
16	Condiciones no transmisibles "crónicas" Jornadas integrales	PICCNT-11	7	0	0	0,0%	0
17	Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud	PICDC-01	5	0	0	0,0%	0
18	Gestión en salud pública	PICGSP-01	7	0	0	0,0%	0
Total	**18**	**---**	**185.089**	**719,8**	**719,8**	**0,4%**	**2.689**

La subregión en donde se reporta mayor cantidad de actividades fue el Magdalena medio (330), seguido de oriente (136) y occidente (72).

Se destacan altas concentraciones de actividades y cobertura en Salud Sexual y Reproductiva y Salud Mental. En salud sexual y reproductiva, los mayores valores se presentan en Puerto Berrío (116,2 actividades y 129 personas), Caracolí (108 actividades y 108 personas) y Cocorná (76 actividades y 102 personas), mientras que San Rafael alcanza la mayor cobertura (170 personas). En salud mental, sobresale Puerto Triunfo (89 actividades y 89 personas), Sabanalarga (33 actividades), Nechí (31 actividades) y Santa Fe de Antioquia con la mayor cobertura (156 personas), junto con Guatapé (118 personas), concentrando una parte importante de las acciones en esta prioridad.

En el Programa Ampliado de Inmunizaciones, se observan coberturas relevantes, como Guatapé (117 personas), Caracolí (104 personas) y Giraldo (67 personas con 2 actividades). En Condiciones no Transmisibles Crónicas resalta San Juan de Urabá (46 actividades y 46 personas), mientras que en Enfermedades Transmisibles destacan Cisneros (50 personas) y Puerto Triunfo (48 personas).

Tabla 2. Resumen general avance marzo por prioridad y subregión

Prioridad	Subregión	Municipio	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Condiciones no Transmisibles Crónicas	Bajo Cauca	Nechí	1	16
	Norte	Yarumal	1	10
	Oriente	Nariño	10	10
	Urabá	San Juan de Urabá	46	46
Enfermedades Transmisibles	Magdalena Medio	Puerto Berrío	2,2	40
		Puerto Triunfo	0,2	48
	Nordeste	Cisneros	1	50
	Suroeste	Venecia	0,2	22
Enfoque Diferencial	Norte	Angostura	0,2	9
		Briceño	2	18
	Occidente	San Jerónimo	0,2	31
	Oriente	Abejorral	3	61
Laboral no Formal	Oriente	San Luís	1	8
		San Vicente	1	42
Materno Infantil	Magdalena Medio	Caracolí	0,2	11
	Norte	Donmatías	0,2	24
		Gómez Plata	0,2	1
	Suroeste	Tarso	0,2	5
Nutrición	Magdalena Medio	Puerto Berrío	2	34
Programa Ampliado De Inmunizaciones	Bajo Cauca	Nechí	1	15
		Tarazá	1	23
	Magdalena Medio	Caracolí	7	104
		Puerto Triunfo	1	23
	Nordeste	Cisneros	3	19
		Santo Domingo	1	12

Prioridad	Subregión	Municipio	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
	Norte	Gómez Plata	1	11
		Ituango	1	17
	Occidente	Giraldo	2	67
		Peque	2	29
		Sopetrán	1	22
	Oriente	Abejorral	1	4
		El Santuario	2	41
		Guatapé	1	117
		San Francisco	1	13
	Valle de Aburrá	Copacabana	1	37
Salud Menstrual	Magdalena Medio	Caracolí	1,2	31
	Oriente	Abejorral	1	73
		El Carmen de Viboral	0,3	33
		La Unión	1	10
Salud Mental	Bajo Cauca	Nechí	31	43
	Magdalena Medio	Caracolí	4	22
		Puerto Triunfo	89	89
	Norte	Angostura	8	84
		Briceño	2	24
		Donmatías	9	65
		Gómez Plata	4	10
	Occidente	Armenia	16	52
		Heliconia	3	22
		Liborina	1	10
		Sabanalarga	33	48
		San Jerónimo	7	42
		Santa Fe de Antioquia	7	156
	Oriente	Abejorral	2	2
		El Peñol	8	8
		El Santuario	1	9
		Granada	4	4
		Guatapé	3	118
		San Luís	6	15
		San Rafaél	12	66
		San Vicente	1	18
	Suroeste	Andes	1	1
		Fredonia	4	4
		La Pintada	19	19
		Santa Bárbara	20	20
		Titiribí	21	21
		Venecia	1	21
Salud Sexual y Reproductiva	Magdalena Medio	Caracolí	108	108
		Puerto Berrío	116,2	129
	Oriente	Cocorná	76	102
		San Rafaél	0,7	170
Total general	**---**	**---**	**719,8**	**2.689**

2.1 Cobertura poblacional

Predomina la atención en zona urbana con 2.016 personas (75,0%) frente a 673 en zona rural (25,0%). Aunque la mayor proporción se concentra en áreas urbanas, en prioridades como enfermedades transmisibles (45,0% rural) y condiciones no transmisibles crónicas (57,3% rural) se evidencia una participación significativa de población rural.

En la distribución por sexo, se registra una mayor participación femenina con 1.729 personas frente a 950 hombres, manteniéndose esta tendencia en la mayoría de prioridades, especialmente en salud mental (633 mujeres), salud sexual y reproductiva (296 mujeres) y salud menstrual (109 mujeres). No obstante, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones se observa una participación más equilibrada (329 mujeres y 225 hombres).

La participación de personas con identidades de género diversas es baja, con 5 personas no binarias y 5 personas transgénero o transexuales en total.

Tabla 3. Cobertura poblacional prioridades según zona de vivienda y sexo

Mes	Prioridad	Cantidad municipios	Cobertura poblacional	Zona vivienda		Sexo			
				Urbana	Rural	Masculino	Femenino	No binario	Transgénero, transexual
Marzo	Nutrición	1	34	34	0	14	18	0	2
	Enfermedades transmisibles	4	160	88	72	54	105	1	0
	Condiciones no Transmisibles Crónicas	4	82	35	47	14	66	2	0
	Enfoque diferencial	4	119	114	5	32	86	1	0
	Salud menstrual	4	147	130	17	38	109	0	0
	Programa ampliado de inmunizaciones	16	554	411	143	225	329	0	0
	Poblaciones vulnerables (habitantes de calle)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (campesinos)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (violencias)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (etnias)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (migrantes)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salud mental	27	993	637	356	357	633	0	3
	Materno infantil	4	41	28	13	1	40	0	0

Mes	Prioridad	Cantidad municipios	Cobertura poblacional	Zona vivienda		Sexo			
				Urbana	Rural	Masculino	Femenino	No binario	Transgénero, transexual
	Salud sexual y reproductiva	4	509	505	4	212	296	1	0
	Laboral no formal	2	50	34	16	3	47	0	0
	Condiciones no transmisibles "crónicas" Jornadas integrales	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestión en salud pública	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**70**	**2.689**	**2.016**	**673**	**950**	**1.729**	**5**	**5**

La distribución por etnia muestra un predominio de la categoría “Otro” con 2.598 personas (96,6%), mientras que la población afrodescendiente representa 86 personas (3,2%) y la población indígena 5 personas (0,2%). Esta tendencia se mantiene en todas las prioridades, especialmente en Salud mental (979), Programa Ampliado de Inmunizaciones (553) y Salud sexual y reproductiva (505), donde la mayor parte de la cobertura corresponde a “Otro”. La mayor representación afrodescendiente se observa en Enfoque diferencial (56 personas), seguida de condiciones no transmisibles crónicas (8) y salud mental (13), mientras que la población indígena se registra en algunas prioridades como enfermedades transmisibles, inmunizaciones y salud mental.

En cuanto a los grupos poblacionales, la mayor participación corresponde a población campesina con 375 personas, seguida de víctimas del conflicto armado con 147 y población migrante con 53 personas. La población con discapacidad alcanza 23 personas y la población LGTBIQ+ 12 personas, con participación principalmente en salud mental, condiciones no transmisibles y enfoque diferencial. Por prioridades, sobresalen Salud mental con 221 campesinos y 54 víctimas, y el Programa Ampliado de Inmunizaciones con 78 campesinos y 63 víctimas, concentrando la mayor parte de estos grupos.

Tabla 4. Cobertura poblacional prioridades según etnia y grupo poblacional

Mes	Prioridad	Etnia			Grupo poblacional				
		Afrodescendiente	Indígena	Otro	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	Migrante	LGTBIQ+
Marzo	Nutrición	2	0	32	1	1	0	0	2
	Enfermedades transmisibles	2	3	155	0	8	19	0	0
	Condiciones no Transmisibles Crónicas	8	0	74	0	1	47	4	1
	Enfoque diferencial	56	0	63	5	4	9	0	2
	Salud menstrual	0	0	147	0	4	0	4	0
	Programa ampliado de inmunizaciones	0	1	553	4	63	78	16	1
	Poblaciones vulnerables (habitantes de calle)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (campesinos)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (violencias)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (etnias)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poblaciones vulnerables (migrantes)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salud mental	13	1	979	12	54	221	15	4
	Materno infantil	1	0	40	0	4	0	0	0
	Salud sexual y reproductiva	4	0	505	0	1	0	14	2
	Laboral no formal	0	0	50	1	7	1	0	0
	Condiciones no transmisibles "crónicas" Jornadas integrales	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestión en salud pública	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**86**	**5**	**2.598**	**23**	**147**	**375**	**53**	**12**

3. Detalle de avance por prioridades

3.1 Nutrición

Grupo de tablas 1. Cobertura poblacional Nutrición

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Magdalena Medio	**Puerto Berrío**	PICNUT-02-Jornada Educativa	2	34
Total general			**2**	**34**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ +
Puerto Berrío	PICNUT-02-Jornada Educativa	0	1	1	0	2
Total general		**0**	**1**	**1**	**0**	**2**

Municipio/Código	Zona vivienda	Total general
	Urbana	
Puerto Berrío	**34**	**34**
PICNUT-02-Jornada Educativa	34	34
Total general	**34**	**34**

Municipio/Código	Sexo			
	Femenino	Masculino	Transgénero, transexual	Total general
Puerto Berrío	**18**	**14**	**2**	**34**
PICNUT-02-Jornada Educativa	18	14	2	34
Total general	**18**	**14**	**2**	**34**

Grupo de fotografías 1. Nutrición

PICNUT-02 Jornada Educativa – Puerto Berrio	PICNUT-02 Jornada Educativa – Puerto Berrio
	

3.1.1 PICNUT-01 Ciclo Educativo

PICNUT-01	Nordeste	Durante este periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Las actividades no fueron ejecutadas en el periodo establecido; sin embargo, se encuentran contempladas dentro el cronograma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante este periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.1.2 PICNUT-02 Jornada Educativa

PICNUT-02	Magdalena Medio	Durante el periodo evaluado, en la subregión de Magdalena Medio, específicamente en el municipio de Puerto Berrío, se desarrollaron dos jornadas educativas en el marco de la prioridad de nutrición, logrando una cobertura total de 34 personas. Estas actividades se enfocaron en la promoción de hábitos alimentarios saludables, abordando conceptos clave como la importancia de una dieta equilibrada, el reconocimiento de los grupos de alimentos y las consecuencias de una alimentación inadecuada, incluyendo el sobrepeso y la desnutrición. La metodología implementada fue participativa y pedagógica, facilitando la apropiación de conocimientos tanto en el entorno escolar como familiar. En cuanto a la caracterización de la población impactada, se evidenció una participación mayoritaria del sexo femenino (18 personas), seguida del masculino (14) y población con identidad de género diversa (2). Asimismo, se logró la inclusión de poblaciones con enfoques diferenciales, destacando la participación de personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población LGTBIQ+, lo cual refleja un alcance inclusivo de las intervenciones. La totalidad de las actividades se desarrollaron en zona urbana, lo que permite identificar oportunidades de fortalecimiento en cobertura rural para próximos periodos. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en torno a la alimentación saludable, promoviendo cambios de comportamiento y prevención de enfermedades asociadas a inadecuados hábitos nutricionales. Adicionalmente, se generaron compromisos orientados a la sostenibilidad de las intervenciones, como la promoción del consumo de frutas y verduras, la inclusión de mensajes de alimentación saludable en entornos educativos y el fortalecimiento de espacios de diálogo sobre estilos de vida saludable, consolidando así un impacto positivo en la comunidad intervenida.

	Norte	Durante el periodo correspondiente no se realizaron actividades en la subregión.
	Occidente	Las actividades no fueron ejecutadas en el periodo establecido; sin embargo, se encuentran contempladas dentro el cronograma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron acciones en esta subregión

3.2 Enfermedades transmisibles

Grupo de tablas 2. Cobertura poblacional Enfermedades transmisibles

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Magdalena Medio	**Puerto Berrío**	PICETR-01-Jornada Educativa	2	24
		PICETR-02-Ciclo Educativo	0,2	16
	Puerto Triunfo	PICETR-02-Ciclo Educativo	0,2	48
Nordeste	**Cisneros**	PICETR-01-Jornada Educativa	1	50
Suroeste	**Venecia**	PICETR-02-Ciclo Educativo	0,2	22
Total general	**---**	**---**	**3,5**	**160**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Cisneros	PICETR-01-Jornada Educativa	0	0	7	5	0
Puerto Berrío	PICETR-01-Jornada Educativa	0	0	0	0	0
	PICETR-02-Ciclo Educativo	0	0	1	0	0
Puerto Triunfo	PICETR-02-Ciclo Educativo	0	0	0	0	0
Venecia	PICETR-02-Ciclo Educativo	0	0	0	14	0
Total general	**---**	**0**	**0**	**8**	**19**	**0**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Cisneros	**5**	**45**	**50**
PICETR-01-Jornada Educativa	5	45	50
Puerto Berrío	**0**	**40**	**40**
PICETR-01-Jornada Educativa	0	24	24
PICETR-02-Ciclo Educativo	0	16	16
Puerto Triunfo	**46**	**2**	**48**
PICETR-02-Ciclo Educativo	46	2	48
Venecia	**21**	**1**	**22**
PICETR-02-Ciclo Educativo	21	1	22
Total general	**72**	**88**	**160**

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	No binario	
Cisneros	**50**	**0**	**0**	**50**
PICETR-01-Jornada Educativa	50	0	0	50
Puerto Berrío	**13**	**26**	**1**	**40**
PICETR-01-Jornada Educativa	5	18	1	24
PICETR-02-Ciclo Educativo	8	8	0	16
Puerto Triunfo	**34**	**14**	**0**	**48**
PICETR-02-Ciclo Educativo	34	14	0	48
Venecia	**8**	**14**	**0**	**22**
PICETR-02-Ciclo Educativo	8	14	0	22
Total general	**105**	**54**	**1**	**160**

Grupo de fotografías 2. Enfermedades transmisibles

PICETR-01 Jornada Educativa – Puerto Triunfo	PICETR-02 Ciclo Educativo – Puerto Triunfo
	

3.2.1 PICETR-01 Jornada Educativa

PICETR-01	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo evaluado, en la subregión de Magdalena Medio se desarrollaron jornadas educativas en el municipio de Puerto Berrío, alcanzando una cobertura de 24 personas. Estas actividades se centraron en la socialización de conceptos clave sobre enfermedades transmisibles, incluyendo su cadena de transmisión, factores de riesgo, signos y síntomas de alerta, así como medidas de prevención y rutas de atención en salud. La metodología fue participativa, facilitando la apropiación del conocimiento mediante el diálogo y la interacción con los asistentes. La población intervenida correspondió principalmente a zona urbana, con participación predominante del sexo masculino, así como la inclusión de población con enfoque diferencial. Estas jornadas permitieron sensibilizar a la comunidad frente a la importancia de la detección temprana y el rol activo de los participantes como replicadores de información en sus entornos familiares y sociales, fortaleciendo así la prevención comunitaria de enfermedades transmisibles
	Nordeste	Se realiza una actividad en el municipio de Cisneros, 50 participantes, contando con población campesina y rural y con víctimas del conflicto armado, La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.
	Norte	Durante el periodo correspondiente no se realizaron actividades en la subregión.
	Occidente	Las actividades no fueron ejecutadas en el periodo establecido; sin embargo, se encuentran contempladas dentro el cronograma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se realizó esta actividad
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se realizó esta actividad

3.2.2 PICETR-02 Ciclo educativo

PICETR-02	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	En cuanto a los ciclos educativos, se desarrollaron actividades en los municipios de Puerto Berrío y Puerto Triunfo, con una cobertura total de 64 personas. Estas intervenciones tuvieron un enfoque más profundo y continuo, abordando temáticas relacionadas con EDA, IRA y tuberculosis desde una perspectiva integral, incluyendo definición, causas, signos de alarma, manejo en el hogar y medidas preventivas. En Puerto Triunfo, la intervención se concentró en población adulta mayor en zona rural, destacándose una alta participación comunitaria y apropiación de los contenidos. La metodología expositivo-participativa permitió fortalecer conocimientos en autocuidado, identificación temprana de síntomas y toma de decisiones informadas, evidenciando un impacto positivo en la prevención de complicaciones asociadas a estas enfermedades. En Puerto Berrío, los ciclos educativos también permitieron reforzar conocimientos en población urbana, incluyendo víctimas del conflicto armado.
	Nordeste	Durante este periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo correspondiente no se realizaron actividades en la subregión.
	Occidente	Las actividades no fueron ejecutadas en el periodo establecido; sin embargo, se encuentran contempladas dentro el cronograma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Se llevó a cabo la actividad PICETR-02 – Ciclo Educativo en el municipio de Venecia, en el componente de enfermedades transmisibles, mediante jornada comunitaria liderada por auxiliar de enfermería, desarrollada en zona rural. Durante la actividad se contó con la participación de veintidós (22) asistentes, incluyendo población masculina y femenina, con predominio de población campesina. Este perfil permitió orientar el espacio educativo hacia la promoción de prácticas de autocuidado, prevención de enfermedades transmisibles y fortalecimiento de hábitos saludables en población infantil y adolescente rural. La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.
	Urabá	Durante el periodo no se realizó esta actividad
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se realizó esta actividad

3.3 Condiciones no transmisibles "crónicas"

Grupo de tablas 3. Cobertura poblacional Condiciones no transmisibles "crónicas"

Subregión	Municipio	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Bajo Cauca	Nechí	1	16
Norte	Yarumal	1	10
Oriente	Nariño	10	10
Urabá	San Juan de Urabá	46	46
Total general	---	**58**	**82**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Nariño	PICCNT-08-Tamizaje Escala-Primera infancia, infancia	0	0	1	2	0
Nechí	PICCNT-04-Sesiones Educativas-Adultez	0	0	0	0	1
San Juan de Urabá	PICCNT-01-Tamizaje	4	0	0	45	0
Yarumal	PICCNT-04-Sesiones Educativas-Adultez	0	0	0	0	0
Total general	---	**4**	**0**	**1**	**47**	**1**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Nariño	**3**	**7**	**10**
PICCNT-08-Tamizaje Escala-Primera infancia, infancia	3	7	10
Nechí	**0**	**16**	**16**
PICCNT-04-Sesiones Educativas-Adultez	0	16	16
San Juan de Urabá	**44**	**2**	**46**
PICCNT-01-Tamizaje	44	2	46
Yarumal	**0**	**10**	**10**
PICCNT-04-Sesiones Educativas-Adultez	0	10	10
Total general	**47**	**35**	**82**

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	No binario	
Nariño	**4**	**6**	**0**	**10**
PICCNT-08-Tamizaje Escala-Primera infancia, infancia	4	6	0	10
Nechí	**16**	**0**	**0**	**16**
PICCNT-04-Sesiones Educativas-Adultez	16	0	0	16
San Juan de Urabá	**38**	**6**	**2**	**46**
PICCNT-01-Tamizaje	38	6	2	46
Yarumal	**8**	**2**	**0**	**10**
PICCNT-04-Sesiones Educativas-Adultez	8	2	0	10
Total general	**66**	**14**	**2**	**82**

Grupo de fotografías 3. Condiciones no transmisibles "crónicas"

<table>
<tr><td>PICCNT-01
Tamizaje entorno comunitario adultez
– San Juan de Urabá</td><td>PICCNT-04 Sesiones educativas adultez - Nechí</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">PICCNT-08 Tamizaje Escala primera infancia - Nariño</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3.3.1 PICCNT-01 Tamizaje entorno comunitario adultez

PICCNT-01	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Yarumal, se llevó a cabo la actividad correspondiente al código **PICCNT-01: Tamizaje en entorno comunitario para la población en etapa de adultez**. Esta actividad se desarrolló con la participación de un total de 10 personas, de las cuales 8 correspondieron al sexo femenino y 2 al sexo masculino, evidenciando una mayor participación de mujeres en los procesos de promoción de la salud y detección temprana en el entorno comunitario.
	Occidente	Durante el periodo correspondiente no se realizaron actividades
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Se realiza una actividad en el municipio de San Juan de Urabá, 46 participantes, contando con población campesina y rural, con población migrante, con población masculina y femenina con población binaria, garantizando la inclusión y el respeto en las comunidades La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.

3.3.2 PICCNT-02 Tamizaje entorno institucional adultez

PICCNT-02	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Las actividades no fueron ejecutadas en el periodo establecido; sin embargo, se encuentran contempladas dentro el cronograma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.3 PICCNT-03 Tamizaje Escala adultez

PICCNT-03	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.4 PICCNT-04 Sesiones educativas adultez

PICCNT-04	Bajo Cauca	Se realizó una sesión educativa en el municipio de Nechí en el marco de la estrategia educación y comunicación en salud, orientada a fortalecer conocimientos y promover practicas saludables en la comunidad. La actividad contó con una cobertura de 16 participantes de la zona urbana del género femenino de los cuales 1 persona pertenecía a la población LGTBI, quienes recibieron información relacionada con los temas priorizados, fomentando la participación y la apropiación de hábitos saludables. La ejecución de la sesión educativa evidencia el avance en la implementación de las estrategias de promoción y prevención en el territorio, permitiendo el acercamiento directo con la comunidad.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante este periodo no se desarrollaron actividades en la subregión.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.5 PICCNT-06 Jornada educativa todos los cursos de vida

PICCNT-06	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.6 PICCNT-07 Sesiones educativas niños, niñas y adolescentes

PICCNT-07	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Las actividades no fueron ejecutadas en el periodo establecido; sin embargo, se encuentran contempladas dentro el cronograma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.7 PICCNT-08 Tamizaje Escala primera infancia

PICCNT-08	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	En el marco de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, en la subregión de Oriente se desarrollaron actividades de tamizaje en el municipio de Nariño, alcanzando una cobertura total de 10 personas en población de primera infancia e infancia. Estas intervenciones estuvieron orientadas a la detección temprana de alteraciones en el desarrollo, el lenguaje y la interacción socioemocional, mediante la aplicación del instrumento VALE en entorno educativo y de servicios de salud. La metodología implementada permitió un abordaje directo de la población infantil, facilitando la captación oportuna y el acompañamiento a cuidadores durante el proceso de valoración. Se evidenció una adecuada participación de las familias, favoreciendo la comprensión sobre la importancia del seguimiento al desarrollo infantil. Como resultado, el 100% de los tamizajes realizados no evidenció alteraciones en las áreas evaluadas, lo que refleja condiciones favorables en el desarrollo integral de los participantes y ausencia de necesidad de remisiones o activaciones de ruta. Asimismo, se fortaleció la articulación con el ESE local, optimizando el acceso a la población objetivo y garantizando la calidad en la aplicación de los instrumentos. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de estrategias de promoción y detección temprana en salud infantil en el territorio.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.8 PICCNT-09 Sesiones educativas padres de familia

PICCNT-09	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.3.9 PICCNT-10 Sesiones educativas todos los cursos de vida

PICCNT-10	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.4 Enfoque diferencial

Grupo de tablas 4. Cobertura poblacional Enfoque diferencial

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Norte	**Angostura**	PICENF-02-Ciclo Educativo	0,2	9
	Briceño	PICENF-01-Redes Comunitarias	2	18
Occidente	**San Jerónimo**	PICENF-02-Ciclo Educativo	0,2	31
Oriente	**Abejorral**	PICENF-03-Estrategia Comunicación	3	61
Total general			**5,3**	**119**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Abejorral	PICENF-03-Estrategia Comunicación	0	0	0	0	1
Angostura	PICENF-02-Ciclo Educativo	0	0	0	9	1
Briceño	PICENF-01-Redes Comunitarias	0	4	4	0	0
San Jerónimo	PICENF-02-Ciclo Educativo	0	1	0	0	0
Total general	**---**	**0**	**5**	**4**	**9**	**2**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Abejorral	**0**	**61**	**61**
PICENF-03-Estrategia Comunicación	0	61	61
Angostura	**1**	**8**	**9**
PICENF-02-Ciclo Educativo	1	8	9
Briceño	**0**	**18**	**18**
PICENF-01-Redes Comunitarias	0	18	18
San Jerónimo	**4**	**27**	**31**
PICENF-02-Ciclo Educativo	4	27	31
Total general	**5**	**114**	**119**

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	No binario	
Abejorral	**43**	**18**	**0**	**61**
PICENF-03-Estrategia Comunicación	43	18	0	61
Angostura	**9**	**0**	**0**	**9**
PICENF-02-Ciclo Educativo	9	0	0	9
Briceño	**9**	**9**	**0**	**18**
PICENF-01-Redes Comunitarias	9	9	0	18
San Jerónimo	**25**	**5**	**1**	**31**
PICENF-02-Ciclo Educativo	25	5	1	31
Total general	**86**	**32**	**1**	**119**

Grupo de fotografías 4. Enfoque diferencial

PICENF-01 Redes comunitarias- Briceño	PICENF-02 Ciclo educativo- Angostura
	
PICENF-03 Estrategia de comunicación- Abejorral	
	

3.4.1 PICENF-01 Redes comunitarias

PICENF-01	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Briceño se desarrollaron 2 actividades correspondientes a **PICENF-01: Redes Comunitarias**, con una participación total de 18 personas. Dentro de este grupo se destacó la inclusión de población con características diferenciales, entre ellas 4 personas con discapacidad y 4 víctimas del conflicto armado, lo cual evidencia la implementación de estrategias
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.4.2 PICENF-02 Ciclo educativo

PICENF-02	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En relación con la actividad **PICENF-02: Ciclo Educativo**, se ejecutó un 0.2 de actividad en el municipio de Angostura, contando con la participación de 9 personas pertenecientes a población campesina y en su totalidad de sexo femenino. Esta intervención permitió fortalecer conocimientos en salud desde un enfoque contextualizado, teniendo en cuenta las dinámicas propias del entorno rural y las necesidades específicas de esta población, favoreciendo así la apropiación de prácticas de autocuidado.
	Occidente	Se realizó una actividad del ciclo educativo, equivalente al 0,2 del ciclo en educación y comunicación en salud en la zona urbana y rural, alcanzando una cobertura total de 31 personas. Se evidenció que la población mayoritariamente atendida correspondió al grupo etario entre los 20 y 25 años, lo cual refleja una adecuada convocatoria en población joven, clave para procesos de promoción y prevención en salud. Asimismo, se destaca la participación de una persona con discapacidad, lo que permitió incorporar un enfoque diferencial en el desarrollo de la actividad, garantizando inclusión y equidad en el acceso a la información. Este tipo de espacios fortalece la apropiación de conocimientos en la comunidad y contribuye al cierre de brechas en salud, especialmente al integrar poblaciones con características particulares, promoviendo la participación y el acceso igualitario a las intervenciones.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.4.3 PICENF-03 Estrategia de comunicación

PICENF-03	Bajo Cauca	Durante el periodo no se realizaron actividades en la subregión
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Oriente	En la subregión de Oriente, específicamente en el municipio de Abejorral, se desarrolló la estrategia de comunicación en enfoque diferencial, alcanzando una cobertura de 61 personas, principalmente población estudiantil. Esta intervención se consolidó como la de mayor impacto en esta prioridad, mediante el desarrollo de procesos pedagógicos orientados a la promoción del respeto por la diversidad, la equidad de género y la garantía de derechos. La estrategia se fundamentó en un diagnóstico territorial que evidenció la presencia de estereotipos, limitaciones en el uso de lenguaje inclusivo y prácticas de exclusión, lo que permitió orientar acciones hacia la transformación de imaginarios sociales y el fortalecimiento de entornos protectores. A través de metodologías participativas, espacios de diálogo y actividades vivenciales, se promovió la reflexión crítica en torno a la diversidad como un valor social, logrando avances significativos en la apropiación de conceptos de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Como resultado, se evidenció una alta participación y apropiación de los contenidos por parte de los asistentes, quienes desarrollaron mayor apertura frente a las diferencias y fortalecieron habilidades socioemocionales como la empatía, el respeto y la comunicación asertiva. Estos procesos generaron un impacto positivo en la transformación de percepciones y comportamientos, contribuyendo a la construcción de entornos educativos más inclusivos y equitativos. Las intervenciones desarrolladas permitieron avanzar en la transformación de imaginarios sociales, el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la promoción de entornos protectores, consolidando el enfoque diferencial como un eje transversal en la implementación del PIC. Asimismo, se identifican oportunidades de fortalecimiento en la ampliación de cobertura rural y en la continuidad de procesos pedagógicos, con el fin de garantizar sostenibilidad e impacto a mediano y largo plazo.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.5 Salud menstrual

Grupo de tablas 5. Cobertura poblacional Salud menstrual

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Magdalena Medio	**Caracolí**	PICSMEST-01-Ciclo Educativo	0,2	15
		PICSMEST-02-Jornada Educativa	1	16
Oriente	**Abejorral**	PICSMEST-02-Jornada Educativa	1	73
	El Carmen de Viboral	PICSMEST-01-Ciclo Educativo	0,3	33
	La Unión	PICSMEST-02-Jornada Educativa	1	10
Total general	---	---	**3,5**	**147**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Abejorral	PICSMEST-02-Jornada Educativa	2	0	1	0	0
Caracolí	PICSMEST-01-Ciclo Educativo	0	0	0	0	0
	PICSMEST-02-Jornada Educativa	0	0	0	0	0
El Carmen de Viboral	PICSMEST-01-Ciclo Educativo	0	0	0	0	0
La Unión	PICSMEST-02-Jornada Educativa	2	0	3	0	0
Total general	---	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Abejorral	**0**	**73**	**73**
PICSMEST-02-Jornada Educativa	0	73	73
Caracolí	**0**	**31**	**31**
PICSMEST-01-Ciclo Educativo	0	15	15
PICSMEST-02-Jornada Educativa	0	16	16
El Carmen de Viboral	**7**	**26**	**33**
PICSMEST-01-Ciclo Educativo	7	26	33
La Unión	**10**	**0**	**10**
PICSMEST-02-Jornada Educativa	10	0	10
Total general	**17**	**130**	**147**

Municipio/Código	Sexo		Total general
	Femenino	Masculino	
Abejorral	**51**	**22**	**73**
PICSMEST-02-Jornada Educativa	51	22	73
Caracolí	**30**	**1**	**31**
PICSMEST-01-Ciclo Educativo	14	1	15
PICSMEST-02-Jornada Educativa	16	0	**16**
El Carmen de Viboral	**18**	**15**	33
PICSMEST-01-Ciclo Educativo	18	15	**33**
La Unión	**10**	**0**	10
PICSMEST-02-Jornada Educativa	10	0	10
Total general	**109**	**38**	**147**

Grupo de fotografías 5. Salud menstrual

PICSMEST-01 Ciclo educativo- El Carmen de Viboral	PICSMEST-02 Jornada educativa- La Unión
	

3.5.1 PICSMEST-01 Ciclo educativo

PICSMEST-01	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Como parte de las acciones de promoción de la salud, en el municipio de Caracolí se implementó un ciclo educativo en salud menstrual, con una cobertura de 15 personas, predominantemente mujeres (14) y una participación minoritaria masculina (1), todas en zona urbana. Esta intervención estuvo dirigida principalmente a población adolescente y joven, sin identificación de grupos poblacionales diferenciales en el registro. El proceso educativo se estructuró de manera progresiva, permitiendo abordar temáticas como fisiología menstrual, cambios hormonales, higiene, autocuidado, salud emocional y derechos sexuales y reproductivos. A través de metodologías participativas, se identificaron mitos culturales, vacíos de conocimiento y barreras en el acceso a información, facilitando la construcción colectiva del aprendizaje. Como cierre del proceso, se evidencia fortalecimiento en conocimientos básicos y apropiación de prácticas de autocuidado, así como mayor capacidad para reconocer signos de alarma. Como alcance, se consolida el interés de la población en la continuidad de procesos educativos, proyectando sostenibilidad en el territorio.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	En el municipio de El Carmen de Viboral se desarrolló un ciclo educativo en salud menstrual, con una cobertura de 33 personas, distribuidas en 18 mujeres y 15 hombres, con presencia tanto en zona urbana (26) como rural (7). Esta intervención estuvo dirigida principalmente a población adolescente, sin registro de grupos poblacionales diferenciales. El proceso educativo permitió generar espacios de diálogo, identificación de saberes previos y abordaje de mitos y creencias culturales, mediante metodologías participativas como talleres, dinámicas grupales y reflexión colectiva. Se abordaron temáticas clave relacionadas con higiene menstrual, autocuidado, salud emocional y señales de alerta. Como cierre del proceso, se evidenció fortalecimiento en la comprensión de la salud menstrual como componente del bienestar integral y derecho en salud. Como alcance, se consolidó el vínculo entre comunidad y equipo de salud, favoreciendo la adherencia a futuras sesiones y la sostenibilidad del proceso educativo en el territorio.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.5.2 PICSMEST-02 Jornada educativa

PICSMEST-02	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	En el municipio de Caracolí se desarrolló una jornada educativa en salud menstrual, con una cobertura de 16 personas, en su mayoría mujeres (16), en zona urbana. Esta actividad complementó el proceso formativo, enfocándose en la sensibilización comunitaria frente a la higiene menstrual, autocuidado y prevención de riesgos asociados. La intervención permitió abordar contenidos clave como el ciclo menstrual, signos de alarma, prevención de infecciones y acceso a servicios de salud, mediante metodologías participativas que facilitaron la interacción y resolución de dudas. No se identificaron grupos poblacionales diferenciales en esta actividad, sin embargo, se logró impactar población general con enfoque educativo en salud. Como resultado, se evidenció disminución de mitos y fortalecimiento de conocimientos prácticos en salud menstrual. Como alcance, la jornada permitió consolidar bases para la continuidad de intervenciones educativas y fortalecer la promoción de la salud en el municipio.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Oriente	En la subregión de Oriente se ejecutaron jornadas educativas en los municipios de Abejorral y La Unión, con una cobertura total de 83 personas, de las cuales 61 corresponden a Abejorral y 10 a La Unión, con predominio del sexo femenino (61 mujeres y 22 hombres en Abejorral; 10 mujeres en La Unión). La mayoría de las actividades se desarrollaron en zona urbana, con excepción de La Unión, donde la intervención se realizó en zona rural. Se destaca la inclusión de grupos poblacionales diferenciales, con participación de población migrante (4 personas) y víctimas del conflicto armado (4 personas), lo que evidencia un abordaje incluyente en las intervenciones. Las actividades estuvieron dirigidas principalmente a población adolescente en entorno educativo, priorizando el fortalecimiento de conocimientos en salud menstrual y derechos sexuales y reproductivos. Las jornadas abordaron temáticas relacionadas con el ciclo menstrual, cambios físicos y emocionales, higiene, manejo del dolor, signos de alarma y desmitificación de creencias erróneas, mediante metodologías participativas que facilitaron el aprendizaje significativo. Como resultado, se evidenció un incremento en el conocimiento, mayor apertura frente al tema y fortalecimiento del autocuidado. Como alcance, estas intervenciones contribuyeron al empoderamiento de la población joven y a la promoción de prácticas saludables, así como a la disminución de estigmas asociados a la menstruación.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.6 Programa ampliado de inmunizaciones

Grupo de tablas 6. Cobertura poblacional Programa ampliado de inmunizaciones

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Bajo Cauca	Nechí	PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	15
	Tarazá	PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	1	23
Magdalena Medio	Caracolí	PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	2	14
		PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	3	55
		PICPAI-05-Jornada Vacunación	2	35
	Puerto Triunfo	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	23
Nordeste	Cisneros	PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	1	10
		PICPAI-05-Jornada Vacunación	2	9
	Santo Domingo	PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	12
Norte	Gómez Plata	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	11
	Ituango	PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	1	17
Occidente	Giraldo	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	20
		PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	47
	Peque	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	2	29
	Sopetrán	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	22
Oriente	Abejorral	PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	4
	El Santuario	PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	1	15
		PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	26
	Guatapé	PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	117
	San Francisco	PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	13
Valle de Aburrá	Copacabana	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	37
Total general	---	---	**27**	**554**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Abejorral	PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	0	0	1	0
Caracolí	PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	0	0	0	0	0
	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	0	1	0	0
	PICPAI-05-Jornada Vacunación	4	0	0	0	0
Cisneros	PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	0	1	3	0	0
	PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	0	0	0	0
El Santuario	PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	0	1	0	0	1
	PICPAI-05-Jornada Vacunación	2	0	0	0	0
Giraldo	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	0	0	0	0
	PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	0	1	27	0
Gómez Plata	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	0	0	0	0
Guatapé	PICPAI-05-Jornada Vacunación	8	0	0	0	0
Ituango	PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	0	0	17	17	0
Nechí	PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	0	2	3	0
Peque	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	0	22	28	0
Puerto Triunfo	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	0	0	0	0
San Francisco	PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	1	12	0	0
Santo Domingo	PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	1	4	2	0
Sopetrán	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	0	0	0	0
Tarazá	PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	1	0	1	0	0
Copacabana	PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	0	0	0	0
Total general	**---**	**16**	**4**	**63**	**78**	**1**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Abejorral	**1**	**3**	**4**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	3	4
Caracolí	**21**	**83**	**104**
PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	1	13	14
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	19	36	55
PICPAI-05-Jornada Vacunación	1	34	35
Cisneros	**0**	**19**	**19**
PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	0	10	10
PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	9	9
El Santuario	**6**	**35**	**41**
PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	2	13	15
PICPAI-05-Jornada Vacunación	4	22	26
Giraldo	**50**	**17**	**67**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	20	0	20
PICPAI-05-Jornada Vacunación	30	17	47
Gómez Plata	**1**	**10**	**11**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	1	10	11
Guatapé	**2**	**115**	**117**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	2	115	117
Ituango	**6**	**11**	**17**
PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	6	11	17
Nechí	**4**	**11**	**15**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	4	11	15
Peque	**24**	**5**	**29**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	24	5	29
Puerto Triunfo	**23**	**0**	**23**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	23	0	23
San Francisco	**0**	**13**	**13**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	0	13	13
Santo Domingo	**5**	**7**	**12**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	5	7	12
Sopetrán	**0**	**22**	**22**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	22	22
Tarazá	**0**	**23**	**23**
PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	0	23	23

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Copacabana	**0**	**37**	**37**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	0	37	37
Total general	**143**	**411**	**554**

Municipio/Código	Sexo		Total general
	Femenino	Masculino	
Abejorral	**3**	**1**	**4**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	3	1	4
Caracolí	**44**	**60**	**104**
PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	11	3	14
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	20	35	55
PICPAI-05-Jornada Vacunación	13	22	35
Cisneros	**16**	**3**	**19**
PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	9	1	10
PICPAI-05-Jornada Vacunación	7	2	9
El Santuario	**32**	**9**	**41**
PICPAI-01-Redes Comunitarias-Actores comunitarios	11	4	15
PICPAI-05-Jornada Vacunación	21	5	26
Giraldo	**37**	**30**	**67**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	14	6	20
PICPAI-05-Jornada Vacunación	23	24	47
Gómez Plata	**8**	**3**	**11**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	8	3	11
Guatapé	**50**	**67**	**117**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	50	67	117
Ituango	**0**	**17**	**17**
PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	0	17	17
Nechí	**7**	**8**	**15**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	7	8	15
Peque	**26**	**3**	**29**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	26	3	29
Puerto Triunfo	**16**	**7**	**23**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	16	7	23
San Francisco	**7**	**6**	**13**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	7	6	13
Santo Domingo	**10**	**2**	**12**
PICPAI-05-Jornada Vacunación	10	2	12
Sopetrán	**22**	**0**	**22**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	22	0	22
Tarazá	**19**	**4**	**23**

Municipio/Código	Sexo		Total general
	Femenino	Masculino	
PICPAI-04-Estrategia Comunicación-Etnias indígenas	19	4	23
Copacabana	**32**	**5**	**37**
PICPAI-03-Estrategia Comunicación-Comunidad en general	32	5	37
Total general	**329**	**225**	**554**

Grupo de fotografías 6. Programa ampliado de inmunizaciones

PICPAI-01 Redes comunitarias actores comunitarios, sociales e institucionales- El Santuario	**PICPAI-04 Estrategia de comunicación municipios indígenas- Ituango**
	
PICPAI-03 Estrategia de comunicación- Guatapé	**PICPAI-05 Jornada de vacunación- Caracolí**
	

3.6.1 PICPAI-01 Redes comunitarias actores comunitarios, sociales e institucionales

PICPAI-01	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	En la subregión de Magdalena Medio, específicamente en el municipio de Caracolí, se desarrollaron acciones de fortalecimiento de redes comunitarias con una cobertura de 14 personas, en su mayoría residentes en zona urbana, con participación de 11 mujeres y 3 hombres. Esta intervención estuvo orientada a la consolidación de actores comunitarios como eje fundamental para la promoción de la vacunación y la gestión del riesgo en salud pública. A través de estos espacios, se promovió la articulación interinstitucional y comunitaria, permitiendo generar capacidades locales para la identificación de necesidades, la socialización de información en salud y la movilización de la población hacia los servicios de vacunación. El proceso desarrollado permitió fortalecer el rol de los líderes comunitarios como replicadores de información y dinamizadores de procesos en salud, contribuyendo a la sostenibilidad de las acciones del PAI en el territorio. Aunque no se evidenció participación de grupos diferenciales en esta actividad, se consolidó una base organizativa importante para futuras intervenciones con enfoque más inclusivo. Esta acción representa un componente estratégico para la sostenibilidad del programa, al fortalecer la gobernanza comunitaria y la corresponsabilidad en salud.
	Nordeste	Para este periodo se desarrollaron acompañamiento a las acciones de prejornada en el programa ampliado de inmunizaciones en los municipios de Cisneros y Santo Domingo, logrando mejorar el acceso al programa e impactar positivamente en las coberturas del programa. La conformación de redes comunitarias permite la visibilizar las enfermedades inmuno prevenibles y el apoyo de las comunidades en mantenimiento y el cuidado de la salud La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Oriente	En el municipio de El Santuario se desarrollaron acciones de fortalecimiento de redes comunitarias, alcanzando una cobertura de 15 personas, con participación de 11 mujeres y 4 hombres, distribuidas en zona urbana y rural. Esta actividad se soportó en la conformación formal de la red social y comunitaria en salud, articulada al Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal, consolidándose como un espacio de diálogo, coordinación interinstitucional y gestión social del riesgo. Se evidenció la inclusión de población con discapacidad y población LGTBIQ+, lo que refleja la incorporación del enfoque diferencial en la intervención. La actividad permitió definir acuerdos, roles y responsabilidades, así como establecer un plan de trabajo orientado a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, incluyendo la vacunación como tema priorizado en el territorio. Esta acción fortalece la estructura organizativa local, mejora la capacidad de respuesta comunitaria y garantiza la sostenibilidad de las intervenciones del PAI mediante la articulación efectiva entre actores institucionales y comunitarios.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Para este periodo se desarrollaron acompañamiento a las acciones de prejornada en el programa ampliado de inmunizaciones en el municipio de Copacabana, logrando mejorar el acceso al programa e impactar positivamente en las coberturas del programa. La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.

3.6.2 PICPAI-02 Redes comunitarias actores institucionales y comunitarios

PICPAI-02	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante este periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante este periodo no se realizó la actividad

3.6.3 PICPAI-03 Estrategia de comunicación

PICPAI-03	Bajo Cauca	No fue posible llevar a cabo las intervenciones planificadas en territorio, debido al paro minero desarrollado en la subregión, el cual generó restricciones en la movilidad, bloqueos en las principales vías de acceso, cierre de las instituciones educativas, limitaciones en las condiciones de seguridad para el desplazamiento del talento humano encargado de la ejecución de las actividades.
	Magdalena Medio	En los municipios de Caracolí y Puerto Triunfo se implementaron estrategias de comunicación con una cobertura total de 78 personas (55 en Caracolí y 23 en Puerto Triunfo), con una distribución por sexo de 36 mujeres y 42 hombres, y una intervención tanto en zona urbana como rural, destacándose Puerto Triunfo con cobertura 100% rural. Estas acciones estuvieron orientadas a sensibilizar a la comunidad frente a la importancia de la vacunación, la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y la necesidad de mantener esquemas completos. Se identificó la participación de población con enfoque diferencial, incluyendo una persona migrante y una víctima del conflicto armado, lo que evidencia un abordaje inicial en poblaciones vulnerables. Las metodologías empleadas permitieron mejorar la comprensión de la vacunación como estrategia de salud pública, reducir barreras asociadas a la desinformación y fortalecer la percepción de riesgo en la población. Estas acciones contribuyen directamente al aumento de la demanda inducida y a la apropiación social del programa, aunque se identifican oportunidades de ampliación en cobertura rural y en la inclusión de mayor número de poblaciones diferenciales.
	Nordeste	Para este periodo se desarrollaron acompañamiento a las acciones de prejornada en el programa ampliado de inmunizaciones con las campañas comunicacionales en el municipio de Cisneros, logrando mejorar el acceso al programa e impactar positivamente en las coberturas del programa. La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.
	Norte	En el municipio de Gómez Plata, mediante la actividad **PICPAI-03: Estrategia de Comunicación dirigida a la comunidad en general**, se realizó 1 actividad de sensibilización enfocadas en la importancia de la vacunación, promoviendo el reconocimiento de los servicios disponibles y la prevención de enfermedades inmunoprevenibles esta actividad tuvo una asistencia de 11 personas en su mayoría de zona urbana.
	Occidente	Se desarrollaron actividades en el marco de la estrategia de comunicación en vacunación, dirigida a la población general, logrando una cobertura poblacional total de 71 personas (29 en el municipio de Peque, 20 en Giraldo y Sopetrán 22), de las cuales 22 son víctimas del conflicto armado y 28 se consideran campesinos, alcanzando una impactar a un total de 71 personas en zonas urbanas y rurales. Estas intervenciones estuvieron orientadas a fortalecer el conocimiento de la población frente a la importancia de la vacunación, promoviendo la adherencia a los esquemas establecidos y resolviendo inquietudes relacionadas con mitos y barreras de acceso. La inclusión de población tanto urbana como rural permitió ampliar el alcance de la estrategia, favoreciendo el acceso equitativo a la información en salud. Desde el análisis, se evidencia un impacto positivo en términos de cobertura y participación comunitaria.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Para este periodo se desarrollaron acompañamiento a las acciones de prejornada en el programa ampliado de inmunizaciones con las campanas comunicacionales en el municipio de Copacabana, logrando mejorar el acceso al programa e impactar positivamente en las coberturas del programa. La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención de enfermedades transmisibles.

3.6.4 PICPAI-04 Estrategia de comunicación municipios indígenas

PICPAI-04	Bajo Cauca	En el municipio de Tarazá, perteneciente a la subregión del Bajo Cauca, se llevó a cabo una actividad enmarcada en la estrategia de Educación y Comunicación en Salud, dirigida específicamente a población de etnias indígenas asentadas en la zona urbana. Durante la jornada como estrategia de comunicación y sensibilización, se realizó campaña educativa se brindó orientación sobre el esquema de vacunación, haciendo énfasis en su importancia como medida fundamental de prevención de enfermedades inmunoprevenibles. La actividad permitió impactar a un total de 23 personas, de las cuales 1 persona víctima del conflicto, 1 migrante, 19 mujeres y 4 hombres, quienes participaron activamente en el espacio educativo, facilitando el intercambio de saberes y la resolución de inquietudes sobre la vacunación.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Ituango se desarrolló 1 actividad de **PICPAI-04: Estrategia de Comunicación dirigida a etnias indígenas**, con una asistencia de 17 personas en su mayoría provenientes de la zona urbana. Durante la jornada se brindó información clave sobre esquemas de vacunación y se fomentaron prácticas de autocuidado., quienes en su totalidad pertenecen a población campesina y víctimas del conflicto armado. Esta intervención se realizó con enfoque diferencial, reconociendo las condiciones sociales y territoriales de los participantes.
	Occidente	Durante el mes correspondiente no se realizaron las actividades establecidas; sin embargo, se encuentran contempladas dentro del plan de reprogramación con el fin de dar cumplimiento de las metas propuestas.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.6.5 PICPAI-05 Jornada de vacunación

PICPAI-05	Bajo Cauca	Se desarrolló una jornada de vacunación en el municipio de Nechí, con una intervención dirigida a población de la zona urbana y rural, logrando una cobertura de 15 personas, predominando la participación del masculino con 8 participantes. La actividad estuvo enfocada en promover la importancia de la vacunación como estrategia fundamental en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el conocimiento de la comunidad sobre los esquemas establecidos y resolviendo inquietudes relacionadas con el acceso y la adherencia. Desde el análisis, se identifica una cobertura limitada, lo cual puede estar asociado a factores como la dispersión geográfica, dificultades de acceso o baja demanda inducida. No obstante, la intervención permitió generar acercamiento con la comunidad y avanzar en la sensibilización frente a la vacunación. Se hace necesario continuar fortaleciendo las estrategias de búsqueda activa y comunicación en salud, con el fin de aumentar la cobertura y garantizar un mayor impacto en la población objetivo.
	Magdalena Medio	En el municipio de Caracolí se desarrollaron jornadas de vacunación con una cobertura de 35 personas, con predominio del sexo masculino (22 hombres y 13 mujeres) y ejecución principalmente en zona urbana. Se destaca la inclusión de población migrante (4 personas), lo que refleja un avance en el acceso equitativo a los servicios de salud. Estas jornadas permitieron la aplicación efectiva de biológicos, contribuyendo al cierre de brechas en esquemas de vacunación y fortaleciendo la protección específica de la población intervenida. Las acciones desarrolladas evidencian un impacto directo en la cobertura del programa, garantizando el acceso oportuno a servicios y reduciendo el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles. Desde el enfoque operativo, se resalta la capacidad de respuesta del equipo en territorio y la efectividad en la ejecución de la actividad. Esta intervención se consolida como una de las de mayor impacto en resultados en salud, al traducirse directamente en protección individual y colectiva.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Se realizó una jornada de vacunación en el municipio de Giraldo, con una intervención dirigida a la población entorno comunitario logrando una cobertura de 67personas 50 personas en la zona rural y 17 de la zona urbana La actividad estuvo enfocada en promover la importancia de la vacunación como estrategia fundamental en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el conocimiento de la comunidad sobre los esquemas establecidos y resolviendo inquietudes relacionadas con el acceso y la adherencia. Desde el análisis, se identifica una cobertura limitada, lo cual puede estar asociado a factores como la dispersión geográfica, dificultades de acceso o baja demanda inducida. No obstante, la intervención permitió generar acercamiento con la comunidad y avanzar en la sensibilización frente a la vacunación. Se hace necesario continuar fortaleciendo las estrategias de búsqueda activa y comunicación en salud, con el fin de aumentar la cobertura y garantizar un mayor impacto en la población objetivo.

	Oriente	En los municipios de Abejorral, El Santuario, Guatapé y San Francisco se desarrollaron jornadas de vacunación con una cobertura total de 160 personas (4 en Abejorral, 26 en El Santuario, 117 en Guatapé y 13 en San Francisco), con una distribución equilibrada por sexo (92 mujeres y 68 hombres aproximadamente) y predominio de intervención en zona urbana. Se destaca el municipio de Guatapé como el de mayor impacto, con una cobertura superior al 70% del total de la subregión. Desde el enfoque diferencial, se logró la inclusión de población migrante (10 personas), víctimas del conflicto armado (12 personas), población con discapacidad (1 persona) y población campesina (1 persona), lo que evidencia un abordaje más inclusivo en la prestación del servicio. De acuerdo con el informe técnico de la jornada en Guatapé, se resalta la adecuada articulación interinstitucional, la participación de la comunidad educativa y el uso de estrategias pedagógicas que fortalecieron la comprensión sobre la importancia de la vacunación. Esta actividad representa el mayor impacto en resultados del PAI en la subregión, evidenciando alta capacidad operativa, efectividad en la ejecución y contribución directa al cierre de brechas en esquemas de vacunación. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la ampliación de cobertura en zonas rurales y en la articulación con estrategias educativas que fortalezcan la sostenibilidad de los resultados.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.7 Poblaciones vulnerables (habitantes de calle)

Durante el periodo no se desarrollaron actividades

3.8 Poblaciones vulnerables (campesinos)

Durante el periodo no se desarrollaron actividades

3.9 Poblaciones vulnerables (violencias)

Durante el periodo no se desarrollaron actividades

3.10 Poblaciones vulnerables (etnias)

Durante el periodo no se desarrollaron actividades

3.11 Poblaciones vulnerables (migrantes)

Durante el periodo no se desarrollaron actividades

3.12 Salud mental

Grupo de tablas 7. Cobertura poblacional Salud mental

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Bajo Cauca	Nechí	PICSM-03-Redes Familiares	1	13
		PICSM-06-Centros Escucha	30	30
Magdalena Medio	Caracolí	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	4	22
	Puerto Triunfo	PICSM-06-Centros Escucha	89	89
Norte	Angostura	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	3	79
		PICSM-06-Centros Escucha	5	5
	Briceño	PICSM-03-Redes Familiares	1	4
		PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	20
	Donmatías	PICSM-03-Redes Familiares	1	11
		PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	1	20
		PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	2	29
		PICSM-06-Centros Escucha	5	5
	Gómez Plata	PICSM-01-Zonas Orientación	1	4
		PICSM-02-Gestion Casos	2	2
		PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	1	4
Occidente	Armenia	PICSM-01-Zonas Orientación	1	17
		PICSM-02-Gestion Casos	7	7
		PICSM-03-Redes Familiares	2	22
		PICSM-06-Centros Escucha	6	6
	Heliconia	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	3	22
	Liborina	PICSM-03-Redes Familiares	1	10
	Sabanalarga	PICSM-01-Zonas Orientación	1	11
		PICSM-03-Redes Familiares	1	6
		PICSM-06-Centros Escucha	31	31
	San Jerónimo	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	6	35
		PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	7
	Santa Fe de Antioquia	PICSM-01-Zonas Orientación	1	16
		PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	5	125
		PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	15
Oriente	Abejorral	PICSM-06-Centros Escucha	2	2
	El Peñol	PICSM-06-Centros Escucha	8	8
	El Santuario	PICSM-03-Redes Familiares	1	9
	Granada	PICSM-06-Centros Escucha	4	4
	Guatapé	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	3	118
	San Luís	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	10

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
		PICSM-06-Centros Escucha	5	5
	San Rafael	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	3	57
		PICSM-06-Centros Escucha	9	9
	San Vicente	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	18
Suroeste	Andes	PICSM-06-Centros Escucha	1	1
	Fredonia	PICSM-02-Gestion Casos	3	3
		PICSM-06-Centros Escucha	1	1
	La Pintada	PICSM-06-Centros Escucha	19	19
	Santa Bárbara	PICSM-06-Centros Escucha	20	20
	Titiribí	PICSM-06-Centros Escucha	21	21
	Venecia	PICSM-01-Zonas Orientación	1	21
Total general	**---**	**---**	**317**	**993**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Abejorral	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	0	0
Andes	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	1	0
Angostura	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	0	0	79	1
	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	4	0
Armenia	PICSM-01-Zonas Orientación	0	0	0	0	0
	PICSM-02-Gestion Casos	0	0	0	1	0
	PICSM-03-Redes Familiares	0	0	0	0	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	1	0	0	0
Briceño	PICSM-03-Redes Familiares	0	1	1	0	0
	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	0	1	0	0
Caracolí	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	0	0	22	0
Donmatías	PICSM-03-Redes Familiares	0	1	0	0	0
	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	0	0	0	0	0
	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	0	0	5	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	0	0
El Peñol	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	1	0	0
El Santuario	PICSM-03-Redes Familiares	0	0	0	0	0
Fredonia	PICSM-02-Gestion Casos	2	0	0	0	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	0	0
Gómez Plata	PICSM-01-Zonas Orientación	0	0	0	0	0
	PICSM-02-Gestion Casos	0	0	0	0	0
	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	0	0	0	0	0
Granada	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	1	0

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Guatapé	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	1	0	0	0	0
Heliconia	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	0	0	0	0	0
La Pintada	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	5	0	2
Liborina	PICSM-03-Redes Familiares	0	0	7	9	0
Nechí	PICSM-03-Redes Familiares	0	0	1	0	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	0	0
Puerto Triunfo	PICSM-06-Centros Escucha	0	1	5	67	0
Sabanalarga	PICSM-01-Zonas Orientación	0	0	0	0	0
	PICSM-03-Redes Familiares	0	0	0	0	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	3	19	0	0
San Jerónimo	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	7	0	0	0	0
	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	0	1	0	0
San Luís	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	0	0	0	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	1	0	0
San Rafaél	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	0	0	0	0	0
	PICSM-06-Centros Escucha	0	1	5	5	0
San Vicente	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	1	2	8	0
Santa Bárbara	PICSM-06-Centros Escucha	0	0	0	0	0
Santa Fe de Antioquia	PICSM-01-Zonas Orientación	0	0	0	0	0
	PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	4	1	0	0	0
	PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	1	5	0	0
Titiribí	PICSM-06-Centros Escucha	0	1	0	8	1
Venecia	PICSM-01-Zonas Orientación	0	0	0	11	0
Total general	---	**15**	**12**	**54**	**221**	**4**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Abejorral	**0**	**2**	**2**
PICSM-06-Centros Escucha	0	2	2
Andes	**1**	**0**	**1**
PICSM-06-Centros Escucha	1	0	1
Angostura	**72**	**12**	**84**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	72	7	79
PICSM-06-Centros Escucha	0	5	5
Armenia	**19**	**33**	**52**
PICSM-01-Zonas Orientación	9	8	17

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
PICSM-02-Gestion Casos	2	5	7
PICSM-03-Redes Familiares	6	16	22
PICSM-06-Centros Escucha	2	4	6
Briceño	**2**	**22**	**24**
PICSM-03-Redes Familiares	0	4	4
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	2	18	20
Caracolí	**22**	**0**	**22**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	22	0	22
Donmatías	**7**	**58**	**65**
PICSM-03-Redes Familiares	0	11	11
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	2	18	20
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	4	25	29
PICSM-06-Centros Escucha	1	4	5
El Peñol	**3**	**5**	**8**
PICSM-06-Centros Escucha	3	5	8
El Santuario	**0**	**9**	**9**
PICSM-03-Redes Familiares	0	9	9
Fredonia	**1**	**3**	**4**
PICSM-02-Gestion Casos	1	2	3
PICSM-06-Centros Escucha	0	1	1
Gómez Plata	**0**	**10**	**10**
PICSM-01-Zonas Orientación	0	4	4
PICSM-02-Gestion Casos	0	2	2
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	0	4	4
Granada	**0**	**4**	**4**
PICSM-06-Centros Escucha	0	4	4
Guatapé	**2**	**116**	**118**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	2	116	118
Heliconia	**22**	**0**	**22**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	22	0	22
La Pintada	**0**	**19**	**19**
PICSM-06-Centros Escucha	0	19	19
Liborina	**10**	**0**	**10**
PICSM-03-Redes Familiares	10	0	10
Nechí	**0**	**43**	**43**
PICSM-03-Redes Familiares	0	13	13
PICSM-06-Centros Escucha	0	30	30
Puerto Triunfo	**89**	**0**	**89**
PICSM-06-Centros Escucha	89	0	89
Sabanalarga	**17**	**31**	**48**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
PICSM-01-Zonas Orientación	11	0	11
PICSM-03-Redes Familiares	6	0	6
PICSM-06-Centros Escucha	0	31	31
San Jerónimo	**35**	**7**	**42**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	31	4	35
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	4	3	7
San Luís	**0**	**15**	**15**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	0	10	10
PICSM-06-Centros Escucha	0	5	5
San Rafaél	**14**	**52**	**66**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	7	50	57
PICSM-06-Centros Escucha	7	2	9
San Vicente	**11**	**7**	**18**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	11	7	18
Santa Bárbara	**0**	**20**	**20**
PICSM-06-Centros Escucha	0	20	20
Santa Fe de Antioquia	**3**	**153**	**156**
PICSM-01-Zonas Orientación	0	16	16
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	2	123	125
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	1	14	15
Titiribí	**7**	**14**	**21**
PICSM-06-Centros Escucha	7	14	21
Venecia	**19**	**2**	**21**
PICSM-01-Zonas Orientación	19	2	21
Total general	**356**	**637**	**993**

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	Transgénero, transexual	
Abejorral	**0**	**2**	**0**	**2**
PICSM-06-Centros Escucha	0	2	0	2
Andes	**1**	**0**	**0**	**1**
PICSM-06-Centros Escucha	1	0	0	1
Angostura	**47**	**37**	**0**	**84**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	43	36	0	79
PICSM-06-Centros Escucha	4	1	0	5
Armenia	**34**	**18**	**0**	**52**
PICSM-01-Zonas Orientación	5	12	0	17
PICSM-02-Gestion Casos	5	2	0	7
PICSM-03-Redes Familiares	19	3	0	22

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	Transgénero, transexual	
PICSM-06-Centros Escucha	5	1	0	6
Briceño	**20**	**3**	**1**	**24**
PICSM-03-Redes Familiares	3	1	0	4
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	17	2	1	20
Caracolí	**12**	**10**	**0**	**22**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	12	10	0	22
Donmatías	**51**	**14**	**0**	**65**
PICSM-03-Redes Familiares	4	7	0	11
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	19	1	0	20
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	24	5	0	29
PICSM-06-Centros Escucha	4	1	0	5
El Peñol	**6**	**2**	**0**	**8**
PICSM-06-Centros Escucha	6	2	0	8
El Santuario	**7**	**2**	**0**	**9**
PICSM-03-Redes Familiares	7	2	0	9
Fredonia	**3**	**1**	**0**	**4**
PICSM-02-Gestion Casos	2	1	0	3
PICSM-06-Centros Escucha	1	0	0	1
Gómez Plata	**10**	**0**	**0**	**10**
PICSM-01-Zonas Orientación	4	0	0	4
PICSM-02-Gestion Casos	2	0	0	2
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	4	0	0	4
Granada	**2**	**2**	**0**	**4**
PICSM-06-Centros Escucha	2	2	0	4
Guatapé	**48**	**70**	**0**	**118**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	48	70	0	118
Heliconia	**16**	**6**	**0**	**22**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	16	6	0	22
La Pintada	**14**	**3**	**2**	**19**
PICSM-06-Centros Escucha	14	3	2	19
Liborina	**7**	**3**	**0**	**10**
PICSM-03-Redes Familiares	7	3	0	10
Nechí	**14**	**29**	**0**	**43**
PICSM-03-Redes Familiares	3	10	0	13
PICSM-06-Centros Escucha	11	19	0	30
Puerto Triunfo	**60**	**29**	**0**	**89**
PICSM-06-Centros Escucha	60	29	0	89
Sabanalarga	**34**	**14**	**0**	**48**
PICSM-01-Zonas Orientación	4	7	0	11

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	Transgénero, transexual	
PICSM-03-Redes Familiares	1	5	0	6
PICSM-06-Centros Escucha	29	2	0	31
San Jerónimo	**27**	**15**	**0**	**42**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	20	15	0	35
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	7	0	0	7
San Luís	**12**	**3**	**0**	**15**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	10	0	0	10
PICSM-06-Centros Escucha	2	3	0	5
San Rafaél	**59**	**7**	**0**	**66**
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	53	4	0	57
PICSM-06-Centros Escucha	6	3	0	9
San Vicente	**17**	**1**	**0**	**18**
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	17	1	0	18
Santa Bárbara	**16**	**4**	**0**	**20**
PICSM-06-Centros Escucha	16	4	0	20
Santa Fe de Antioquia	**91**	**65**	**0**	**156**
PICSM-01-Zonas Orientación	14	2	0	16
PICSM-04-Estrategia Educativa-Los estudiantes de los grados 1, 2 y 3 y los padres de familia	62	63	0	125
PICSM-05-Estrategia Educativa-Padres de familia de todos los grados	15	0	0	15
Titiribí	**17**	**4**	**0**	**21**
PICSM-06-Centros Escucha	17	4	0	21
Venecia	**8**	**13**	**0**	**21**
PICSM-01-Zonas Orientación	8	13	0	21
Total general	**633**	**357**	**3**	**993**

Grupo de fotografías 7. Salud mental

PICSM-01 - Zonas de Orientación Escolar- Armenia	PICSM-06 Centros de Escucha- San Vicente
	

PICSM-03 Redes familiares- El Santuario	PICSM-04 Estrategia educativa – San Rafael
	

PICSM-05 Estrategia educativa padres de familia- San Luis


3.12.1 PICSM-01 - Zonas de Orientación Escolar

PICSM-01	Bajo Cauca	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión, debido al paro minero.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Gómez Plata la actividad PICSM-01 – Zonas de Orientación. Durante la ejecución, se llevó a cabo una (1) actividad, alcanzando una cobertura de cuatro (4) participantes, todas de sexo femenino y residentes en la zona urbana del municipio. La actividad se orientó al fortalecimiento de espacios de escucha, orientación y acompañamiento en salud mental, promoviendo el reconocimiento de factores protectores y la identificación temprana de riesgos psicosociales en la comunidad intervenida.
	Occidente	En los municipios de Armenia, Sabanalarga y Santa fe de Antioquia de la subregión Occidente se llevó a cabo la actividad PICSM-01, enfocada en zonas de orientación escolar. En este proceso se implementaron jornadas educativas dirigidas por profesionales de psicología orientado a la población estudiantil, con mayor participación en la población femenina. En el municipio de Armenia se conformó una zona de orientación escolar con 17 estudiantes, en Sabanalarga una zona de Orientación Escolar, con 11 estudiantes, en Santa fe de Antioquia, se conformó una zona escolar con 16 estudiantes, siendo de mayor proporción la población de sexo femenino y la población urbana. Las actividades se desarrollaron según el lineamiento técnico operativo y teniendo en cuenta las guías conceptuales y metodológicas para el fortalecimiento de los dispositivos comunitarios.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Se llevó a cabo la actividad PICSM-01 – Zonas de Orientación Escolar en el municipio de Venecia, en el componente de salud mental, mediante jornada educativa liderada por profesional en psicología, dirigida a población infantil y adolescente en contexto educativo, con participación mayoritaria de población rural. Durante la actividad se contó con la asistencia de veintiún (21) participantes, con edades comprendidas entre los 10 y 14 años, y un promedio aproximado de 12 años, incluyendo hombres y mujeres, con presencia significativa de población campesina. Este perfil permitió orientar el espacio hacia el fortalecimiento de habilidades para la vida, la promoción del bienestar emocional y la prevención de riesgos psicosociales en entornos escolares. La jornada se desarrolló conforme a los lineamientos del programa, garantizando la caracterización de los participantes, el enfoque diferencial y el adecuado registro de la información, contribuyendo al fortalecimiento de las zonas de orientación escolar como espacios protectores para la salud mental.
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.12.2 PICSM-02 Gestión de casos

PICSM-02	Bajo Cauca	Durante el periodo no se realizaron actividades del componente PICSM-02 Gestión de casos debido al paro minero, el cual no permitía el desplazamiento de los territoriales y el funcionamiento de las Instituciones Educativas.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Gomes Plata en la actividad **PICSM-02: Gestión de Casos**, se realizaron 2 actividades con la participación de 2 personas de sexo femenino y en zona urbana. Estas intervenciones permitieron brindar un acompañamiento individualizado, facilitando la identificación de necesidades específicas, la orientación psicosocial y la activación de rutas de atención cuando fue requerido.
	Occidente	Durante el periodo, en el municipio de Armenia se realizaron 7 actividades de gestiones de casos, en el marco de la zona de orientación escolar, se intervinieron 7 personas 2 de la zona rural y 5 de la zona urbana, entre ellos 1 persona campesina, 5 mujeres y 2 hombres. Estas intervenciones se realizaron en el marco de las guías de intervenciones breves, que permitieron abordar diferentes conductas, garantizando la confidencialidad del usuario, y el seguimiento oportuno y la activación de rutas cuando sea necesario.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Se llevó a cabo la actividad PICSM-02 – Gestión de Casos en el municipio de Fredonia, en el componente de salud mental, mediante atención individual en entorno educativo, liderada por profesional en psicología. Durante la jornada se realizó la atención de tres (3) casos correspondientes a usuarios, residente en zona urbana, dos de ellos pertenecientes a población migrante, lo que permitió orientar la intervención desde un enfoque diferencial. La atención se centró en el acompañamiento psicosocial, identificación de necesidades y orientación en rutas de atención en salud mental. La actividad se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos para la gestión de casos, garantizando el registro de la información, la confidencialidad del proceso y el seguimiento oportuno del caso intervenido.
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.12.3 PICSM-03 Redes familiares

PICSM-03	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado se desarrolló la actividad correspondiente a la estrategia PICSM-03 – en el municipio de Nechí de la subregión Bajo cauca, en el marco de Redes familiares, alcanzando una ejecución de la conformación de un nodo, el cual es integrado por 13 personas, lo cual da cuenta del inicio de acciones en el territorio en el marco de esta estrategia. El proceso desarrollado permitió promover espacios orientados al diálogo y la reflexión en torno a las dinámicas familiares, la comunicación, el manejo de conflictos y el apoyo emocional, favoreciendo el fortalecimiento de habilidades en las familias para enfrentar situaciones adversas. Asimismo, la implementación de una metodología participativa facilitó la identificación de necesidades y la construcción conjunta de estrategias de afrontamiento. Esta intervención se contó con la participación de 1 persona víctima del conflicto armado, la participación de 3 personas del sexo femenino y 10 del sexo masculino, el alcance de la actividad muestra el mejoramiento de las relaciones familiares y en el desarrollo de capacidades para la gestión emocional, consolidándose como una estrategia relevante para la continuidad y sostenibilidad de las acciones en salud mental.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio Donmatías en la actividad PICSM-03: Redes Familiares, se realizó 1 intervención con la participación de 11 personas. Este espacio permitió fortalecer los vínculos familiares, promoviendo la comunicación efectiva y el apoyo mutuo como factores protectores en la salud mental.
	Occidente	Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la actividad correspondiente a la estrategia PICSM-03 – Redes familiares, logrando la ejecución de una acción en territorio, específicamente en los municipios de Liborina, Armenia y Sabanalarga. Este avance evidencia el inicio del despliegue de la estrategia en estas localidades, permitiendo generar acercamientos directos con las familias participantes. Con una cobertura poblacional de 38 personas, en mayor proporción del sexo femenino de la zona urbana. En el municipio de Liborina se atendieron 7 personas víctimas del conflicto armado y 9 campesinos, en el municipio de Armenia 1 persona con discapacidad. El proceso desarrollado estuvo orientado a la creación de espacios de encuentro que promovieron el diálogo abierto y la reflexión frente a las dinámicas familiares, fortaleciendo aspectos como la comunicación asertiva, el manejo adecuado de conflictos y el apoyo emocional entre sus integrantes. A través de una metodología participativa, se facilitó la identificación de necesidades propias de cada contexto familiar, así como la construcción colectiva de alternativas para el afrontamiento de situaciones difíciles.

	Oriente	En el municipio de El Santuario se desarrolló la estrategia de redes familiares, con una cobertura de 9 personas, con predominio del sexo femenino y desarrollo en zona urbana. Esta actividad estuvo orientada al fortalecimiento de vínculos familiares, la promoción de entornos protectores y la prevención de factores de riesgo en salud mental. El proceso permitió generar espacios de diálogo y reflexión sobre dinámicas familiares, comunicación, manejo de conflictos y apoyo emocional, fortaleciendo las capacidades de las familias para afrontar situaciones adversas. La metodología participativa facilitó la identificación de necesidades y la construcción de estrategias de afrontamiento. Esta intervención contribuye a la prevención primaria en salud mental, fortaleciendo el núcleo familiar como principal entorno protector. Su impacto se refleja en la mejora de las relaciones familiares y en la generación de capacidades para la gestión emocional, consolidándose como una estrategia clave para la sostenibilidad de las acciones en salud mental.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.12.4 PICSM-04 Estrategia educativa

PICSM-04	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron actividades en la subregión, debido a las dificultades de acceso y movilidad ocasionadas por el paro minero presentado en la zona. Esta situación generó restricciones para el desplazamiento del equipo interdisciplinario y limitó la ejecución de las acciones programadas en el territorio.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Donmatías la actividad **PICSM-04: Estrategia Educativa dirigida a estudiantes de los grados 1°, 2° y 3° y padres de familia**, se llevó a cabo 1 actividad con una participación de 20 personas. Esta jornada favoreció la sensibilización conjunta entre niños y cuidadores, promoviendo habilidades para la convivencia, el manejo de emociones y la identificación de situaciones de riesgo desde edades tempranas. Finalmente en el municipio de Gómez Plata en la actividad **PICSM-04: Estrategia Educativa dirigida a estudiantes de los grados 1°, 2° y 3° y padres de familia**, se desarrolló 1 actividad con la participación de 4 personas de sexo femenino y en zona urbana. Aunque la asistencia fue reducida, el espacio permitió generar procesos de sensibilización en torno al manejo de emociones, la convivencia y la prevención de factores de riesgo en la población infantil.
	Occidente	Durante el periodo evaluado se desarrolló la estrategia educativa en salud en los municipios de Heliconia, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, mediante actividades dirigidas a estudiantes de los grados 1°, 2° y 3° y a sus padres de familia, promoviendo espacios de formación y orientación. En Heliconia 1 actividad con 22 participantes, se realizaron talleres educativos, en San Jerónimo con la participación de 35 estudiantes, los cuales 7 de ellos eran población migrante, se realizó una activación de ruta, en Santa Fe de Antioquia 5 actividades, 4 estudiantes pertenecientes a la población migrante y una persona con discapacidad. Se abordaron temas relacionados con la convivencia, el autocuidado, la comunicación familiar y la promoción de la salud y el bienestar emocional.
	Oriente	En los municipios de Guatapé y San Rafael se desarrollaron estrategias educativas dirigidas a estudiantes y padres de familia, alcanzando una cobertura total de 175 personas (118 en Guatapé y 57 en San Rafael), con predominio del sexo femenino y desarrollo principalmente en zona urbana. Estas intervenciones se orientaron a la promoción de la salud mental en entornos educativos, abordando temáticas como manejo emocional, prevención del acoso escolar, habilidades sociales y fortalecimiento de redes de apoyo. Se destaca la inclusión de población migrante y la participación de la comunidad educativa, lo que facilitó el desarrollo de actividades pedagógicas y el fortalecimiento de capacidades en estudiantes y familias. Las metodologías implementadas favorecieron el aprendizaje significativo y la apropiación de herramientas para el autocuidado y la convivencia. En términos de impacto, esta estrategia permitió fortalecer la salud mental en el entorno escolar, mejorar la convivencia y promover factores protectores en niños, niñas y adolescentes. Se consolida como una intervención de alto alcance y relevancia, con efectos positivos en la prevención de riesgos psicosociales y en la construcción de entornos educativos saludables.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.12.5 PICSM-05 Estrategia educativa padres de familia

PICSM-05	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no fue posible llevar a cabo actividades en la subregión, como consecuencia de las dificultades de movilidad y acceso derivadas del paro minero registrado en la zona. Esta situación generó limitaciones para el desplazamiento del equipo interdisciplinario, impidiendo la ejecución de las intervenciones planificadas en el territorio.
	Magdalena Medio	En la subregión de Magdalena Medio, específicamente en el municipio de Caracolí, se desarrollaron estrategias educativas dirigidas a padres de familia, alcanzando una cobertura de 22 personas, con distribución equilibrada por sexo (12 mujeres y 10 hombres) y una intervención concentrada en zona rural. Esta actividad se orientó al fortalecimiento de habilidades parentales, la promoción de entornos protectores y la identificación temprana de factores de riesgo en salud mental en niños, niñas y adolescentes. El desarrollo de la estrategia permitió abordar temáticas relacionadas con comunicación asertiva, pautas de crianza, manejo emocional y prevención de conductas de riesgo, facilitando la reflexión de los participantes sobre su rol en el bienestar emocional de sus hijos. La metodología participativa favoreció la identificación de problemáticas familiares y la construcción de herramientas prácticas para su abordaje. Desde un enfoque poblacional, se destaca la participación de población campesina, lo que evidencia la pertinencia territorial de la intervención. En términos de impacto, se logró fortalecer capacidades familiares para la prevención de riesgos psicosociales y mejorar la comprensión de la salud mental como un componente fundamental del bienestar integral. Esta actividad se consolida como una estrategia clave para la prevención primaria, con efectos sostenibles en el entorno familiar.
	Nordeste	Durante este periodo no se realizó la actividad
	Norte	En el municipio de Angostura en la actividad **PICSM-05: Estrategia Educativa dirigida a padres de familia de todos los grados**, se ejecutaron 5 actividades, contando con una participación total de 79 personas en su mayoría población campesina y de sexo femenino. Estas jornadas permitieron sensibilizar a los cuidadores sobre la importancia de la salud mental, promoviendo habilidades para la crianza positiva, la comunicación asertiva y la identificación temprana de factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes. también se realizó la estrategia en el municipio de Donmatías en la actividad **PICSM-05: Estrategia Educativa dirigida a padres de familia de todos los grados**, se realizaron 2 actividades con una participación total de 29 personas. Estas intervenciones fortalecieron las capacidades de los cuidadores en temas como crianza positiva, acompañamiento emocional y prevención de problemáticas en salud mental.
	Occidente	Durante el periodo evaluado se desarrolló la estrategia educativa dirigida a padres de familia en los municipios de San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, con el objetivo de fortalecer conocimientos y prácticas orientadas al acompañamiento familiar, la convivencia y el bienestar de los integrantes del hogar. En el municipio de San Jerónimo se realizó una actividad con participación de padres de familia, en la cual se contó con la presencia de una persona en condición migrante,1 persona víctima del conflicto armado, evidenciando la inclusión de población diferencial dentro del proceso de intervención. Asimismo, en Santa Fe de Antioquia se llevó a cabo una actividad adicional con padres de familia, con la participación de 5 personas víctimas del conflicto armado, promoviendo espacios de orientación y reflexión sobre el rol familiar en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En general, la estrategia permitió el acercamiento con las familias y el fortalecimiento de capacidades para la gestión de dinámicas familiares, aportando a la promoción de entornos protectores en ambos municipios.

	Oriente	En los municipios de San Luis y San Vicente se desarrollaron estrategias educativas dirigidas a padres de familia, alcanzando una cobertura total de 28 personas (10 en San Luis y 18 en San Vicente), con predominio del sexo femenino y presencia en zonas urbana y rural. Esta actividad se orientó al fortalecimiento de habilidades parentales, la promoción del bienestar emocional y la prevención de riesgos en salud mental en el entorno familiar. Se evidenció la participación de población con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población campesina, lo que refleja un enfoque diferencial en la intervención. Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer la comprensión de la salud mental como un componente clave del bienestar familiar y promover prácticas de crianza positivas. Esta estrategia contribuye significativamente a la prevención primaria en salud mental, fortaleciendo el rol de la familia como principal entorno protector. Su impacto se refleja en la generación de capacidades para la gestión emocional y la prevención de problemáticas psicosociales, con potencial de sostenibilidad en el territorio.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante este periodo no se realizó la actividad
	Valle Del Aburra	Durante este periodo no se realizó la actividad

3.12.6 PICSM-06 Centros de Escucha

PICSM-06	Bajo Cauca	En la subregión Bajo Cauca Se realizaron las actividades en el marco Gestión de casos en centros de escucha, establecidas en el municipio de Nechí, se intervinieron 30 personas en el entorno comunitario, contando con la participación de población víctima del conflicto armado, personas con discapacidad y población campesina, evidenciando mayor proporción en la participación del género masculino con (19), femenino (11) participantes , se evidencia la inclusión de grupos vulnerables dentro del proceso de intervención. Los Centros de Escucha permitieron reconocer necesidades en salud mental, brindar orientación oportuna y activar las rutas de atención cuando sea necesario. En cuanto a su impacto, esta estrategia facilitó el acercamiento de los servicios de salud mental a la comunidad, contribuyendo a la reducción de barreras de acceso y al fortalecimiento de la confianza en las instituciones. Se evidencian avances en la implementación territorial, con posibilidades de fortalecimiento y expansión de la estrategia.
	Magdalena Medio	En el municipio de Puerto Triunfo se implementaron Centros de Escucha, alcanzando una cobertura de 89 personas, con predominio del sexo femenino (60 mujeres y 29 hombres) y desarrollo principalmente en zona rural. Esta actividad permitió brindar orientación, acompañamiento psicosocial y atención inicial a personas con necesidades en salud mental, consolidándose como un espacio de acceso comunitario a servicios de escucha activa. Se identificó la participación de población con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población campesina, lo que evidencia un abordaje diferencial e inclusivo. Los Centros de Escucha facilitaron la identificación de situaciones de riesgo, el acompañamiento emocional y la orientación hacia rutas de atención cuando fue necesario, fortaleciendo la capacidad de respuesta comunitaria frente a problemáticas en salud mental. Esta intervención representa una de las estrategias de mayor impacto en la subregión, al permitir el acceso directo a la población y generar confianza en los servicios de salud mental. Su implementación contribuye significativamente a la gestión del riesgo psicosocial, al fortalecimiento del tejido social y a la detección temprana de casos, posicionándose como una herramienta clave en la atención primaria en salud mental.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Angostura en la actividad **PICSM-06: Centros de Escucha**, se desarrollaron 3 actividades con una participación de 5 personas en población campesina y rural. Estos espacios, aunque con menor asistencia, facilitaron la atención más personalizada, la escucha activa y la orientación en situaciones individuales, favoreciendo el acompañamiento psicosocial. Finalmente en el municipio de Donmatías se desarrollaron 5 actividades con una participación de 5 personas. Aunque la asistencia fue baja, estos espacios permitieron una atención más individualizada, garantizando procesos de escucha activa, orientación y acompañamiento psicosocial a los participantes.
	Occidente	En la subregión Occidente Se realizaron las actividades en el marco Gestión de casos en centros de escucha. Se llevaron a cabo las actividades programadas en los municipios de Sabanalarga y Armenia, con un total de 37 personas intervenidas, en Sabanalarga (31) intervenciones, Armenia (6). En el desarrollo de estas acciones se contó con la participación de población víctima del conflicto armado, registrándose 16 personas en Sabanalarga, así como 3 personas con discapacidad, lo que evidencia la inclusión efectiva de grupos en condición de vulnerabilidad dentro del proceso de intervención. En este marco, los Centros de Escucha se consolidaron como espacios de orientación, acompañamiento y contención emocional, facilitando la identificación de necesidades en salud mental y la entrega de información oportuna a los participantes, contribuyendo al fortalecimiento del acceso a los servicios y al apoyo psicosocial en el territorio.

	Oriente	En la subregión de Oriente se desarrollaron Centros de Escucha en los municipios de Abejorral, El Peñol, Granada, San Luis y San Rafael, alcanzando una cobertura total de 28 personas (2 en Abejorral, 8 en El Peñol, 4 en Granada, 5 en San Luis y 9 en San Rafael), con predominio del sexo femenino y desarrollo mayoritariamente en zona urbana. Estas acciones permitieron brindar acompañamiento psicosocial a nivel comunitario, fortaleciendo el acceso a servicios de salud mental en el territorio. Se evidenció la participación de población víctima del conflicto armado, población con discapacidad y población campesina, lo que refleja la inclusión de grupos vulnerables en la intervención. Los Centros de Escucha facilitaron la identificación de necesidades emocionales, la orientación en salud mental y la activación de rutas de atención cuando fue requerido. Adicionalmente, se realiza la activación de dos rutas de salud mental, donde se integra acompañamiento por parte de dirección local de salud para la atención de estos casos en el municipio de San Luis. En términos de impacto, esta estrategia permitió acercar los servicios de salud mental a la comunidad, disminuir barreras de acceso y fortalecer la confianza en los procesos institucionales. Aunque la cobertura es menor en comparación con otras subregiones, se evidencia un avance en la implementación territorial de la estrategia, con potencial de crecimiento y ampliación.
	Suroeste	Se llevó a cabo la actividad PICSM-06 – Centros de Escucha en los municipios de Andes, Titiribí, Santa Bárbara, La Pintada y Fredonia, en el componente de salud mental, mediante espacios comunitarios liderados por profesionales en psicología, desarrollados en zonas urbanas y rurales, con un total de actividades distribuidas así: Andes (1), Titiribí (21), Santa Bárbara (20), La Pintada (19) y Fredonia (1). Durante las jornadas se brindó atención a población femenina y masculina, en diferentes grupos etarios, con presencia de población general y algunos casos de población campesina, lo que permitió orientar las intervenciones desde un enfoque diferencial acorde a las características de cada territorio. Las actividades estuvieron enfocadas en la escucha activa, el acompañamiento psicosocial, la identificación de necesidades en salud mental y la orientación hacia rutas de atención cuando fue requerido. Los espacios se desarrollaron conforme a los lineamientos establecidos para los Centros de Escucha, garantizando la confidencialidad, el registro de la información y el fortalecimiento de estos escenarios como estrategias comunitarias de promoción de la salud mental y prevención de riesgos psicosociales.
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.13 Materno infantil

Grupo de tablas 8. Cobertura poblacional Materno infantil

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Magdalena Medio	**Caracolí**	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0,2	11
Norte	**Donmatías**	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0,2	24
	Gómez Plata	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0,2	1
Suroeste	**Tarso**	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0,2	5
Total general	**---**	**---**	**0,7**	**41**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
Caracolí	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0	0	3	0	0
Donmatías	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0	0	0	0	0
Gómez Plata	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0	0	1	0	0
Tarso	PICMAT-01-Ciclo Educativo	0	0	0	0	0
Total general	**---**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Caracolí	**11**	**0**	**11**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	11	0	11
Donmatías	**1**	**23**	**24**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	1	23	24
Gómez Plata	**0**	**1**	**1**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	0	1	1
Tarso	**1**	**4**	**5**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	1	4	5
Total general	**13**	**28**	**41**

Municipio/Código	Sexo		Total general
	Femenino	Masculino	
Caracolí	**11**	**0**	**11**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	11	0	11
Donmatías	**23**	**1**	**24**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	23	1	24
Gómez Plata	**1**	**0**	**1**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	1	0	1
Tarso	**5**	**0**	**5**
PICMAT-01-Ciclo Educativo	5	0	5
Total general	**40**	**1**	**41**

Grupo de fotografías 8. Materno infantil

PICMAT-01 Ciclo educativo foto 1- Caracolí	PICMAT-01 Ciclo educativo foto 2- Caracolí
	

3.13.1 PICMAT-01 Ciclo educativo

PICMAT-01	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICMAT-01 – Ciclo educativo en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	En la subregión de Magdalena Medio, específicamente en el municipio de Caracolí, se desarrolló un ciclo educativo en salud materno infantil con una cobertura de 11 personas, correspondientes en su totalidad al sexo femenino y con intervención en zona rural. La población impactada estuvo conformada principalmente por madres gestantes, lactantes y cuidadoras, incluyendo la participación de 3 personas víctimas del conflicto armado, lo que evidencia un abordaje con enfoque diferencial en contextos de vulnerabilidad. La intervención se orientó al fortalecimiento de prácticas de cuidado en la primera infancia, con énfasis en la promoción de la lactancia materna exclusiva, el adecuado crecimiento y desarrollo, y la prevención de riesgos en salud materno infantil. De acuerdo con la bitácora de la actividad, se abordaron temas clave como técnicas de amamantamiento, identificación de señales de hambre, manejo de dificultades en la lactancia y desmitificación de creencias culturales, mediante metodologías participativas que facilitaron el aprendizaje significativo y la apropiación del conocimiento. El desarrollo de la actividad permitió generar espacios de confianza para la resolución de dudas, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del rol de la familia en el acompañamiento a la madre y al recién nacido. Asimismo, se evidenció articulación con actores comunitarios e instituciones educativas, lo que amplió el alcance de la intervención y favoreció la replicación de la información en el territorio. En términos de impacto, se logró fortalecer los conocimientos y prácticas relacionadas con la lactancia materna y el cuidado infantil, promoviendo cambios positivos en las actitudes de las participantes. Esta actividad se consolida como una estrategia efectiva de promoción y prevención en salud, con impacto directo en la reducción de riesgos en la primera infancia y en el mejoramiento del bienestar materno-infantil en contextos rurales.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el municipio de Donmatías, a través de la actividad **PICMAT-01: Ciclo Educativo**, se ejecutó un 0.2 de actividad con una participación de 24 personas en su mayoría de sexo femenino y en zona urbana. Esta intervención permitió generar un espacio de educación en salud con amplia asistencia, favoreciendo la apropiación de conocimientos relacionados con el cuidado materno infantil, la promoción de la salud y la prevención de complicaciones en esta población. Finalmente, en el municipio de Gómez Plata, mediante la misma actividad **PICMAT-01**, se realizó un 0.2 de actividad con la participación de 1 persona de sexo femenino y en zona rural. Aunque la cobertura fue limitada, el espacio permitió brindar orientación individualizada, ajustada a las necesidades específicas de la participante.
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICMAT-01 – Ciclo educativo, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

	Suroeste	Se llevó a cabo la actividad PICMAT-01 – Ciclo Educativo en el municipio de Tarso, en el marco del componente materno infantil, dirigida a población femenina en contexto urbano y rural. La jornada fue desarrollada por profesional de enfermería, logrando la participación de cinco (5) usuarias, a quienes se le brindó proceso educativo orientado al fortalecimiento de conocimientos en salud materna y prácticas de autocuidado. Durante la actividad se realizó caracterización de las participantes, evidenciando que corresponden a mujeres entre los 17 y 29 años, sin pertenencia a grupos poblacionales priorizados, lo que permitió focalizar las acciones educativas en promoción de la salud y prevención de riesgos en el curso de vida materno perinatal. La actividad se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos, garantizando el registro de la información y la adecuada ejecución del ciclo educativo.
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Valle Del Aburra	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.14 Salud sexual y reproductiva

Grupo de tablas 9. Cobertura poblacional Salud sexual y reproductiva


Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Magdalena Medio	Caracolí	PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	36	36
		PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	42	42
		PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	30	30
	Puerto Berrío	PICSS-01-Ciclo Educativo	0,2	13
		PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	38	38
		PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	38	38
		PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	38	38
		PICSS-09-Tamizaje Prueba-Chagas	2	2
Oriente	Cocorná	PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	25	25
		PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	25	25
		PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	25	25
		PICSS-12-Sesiones Educativas-Autoexclusión voluntaria como donante	1	27
	San Rafael	PICSS-01-Ciclo Educativo	0,7	170
Total general	---	---	**300,8**	**509**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ +
Caracolí	PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	0	0	0	0	1
	PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	0	0	0	0	1
	PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	1	0	0	0	0
Cocorná	PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	0	0	0	0	0
	PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	0	0	0	0	0
	PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	0	0	0	0	0
	PICSS-12-Sesiones Educativas-Autoexclusión voluntaria como donante	0	0	0	0	0
Puerto Berrío	PICSS-01-Ciclo Educativo	0	0	0	0	0
	PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	2	0	0	0	0
	PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	2	0	0	0	0
	PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	2	0	1	0	0
	PICSS-09-Tamizaje Prueba-Chagas	1	0	0	0	0
San Rafaél	PICSS-01-Ciclo Educativo	6	0	0	0	0
Total general	---	**14**	**0**	**1**	**0**	**2**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
Caracolí	**3**	**105**	**108**
PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	3	33	36
PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	0	42	42
PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	0	30	30
Cocorná	**0**	**102**	**102**
PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	0	25	25
PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	0	25	25
PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	0	25	25
PICSS-12-Sesiones Educativas-Autoexclusión voluntaria como donante	0	27	27
Puerto Berrío	**0**	**129**	**129**
PICSS-01-Ciclo Educativo	0	13	13
PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	0	38	38
PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	0	38	38
PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	0	38	38
PICSS-09-Tamizaje Prueba-Chagas	0	2	2
San Rafaél	**1**	**169**	**170**
PICSS-01-Ciclo Educativo	1	169	170
Total general	**4**	**505**	**509**

Municipio/Código	Sexo			Total general
	Femenino	Masculino	No binario	
Caracolí	**65**	**43**	**0**	**108**
PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	22	14	0	36
PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	24	18	0	42
PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	19	11	0	30
Cocorná	**77**	**25**	**0**	**102**
PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	19	6	0	25
PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	19	6	0	25
PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	19	6	0	25
PICSS-12-Sesiones Educativas-Autoexclusión voluntaria como donante	20	7	0	27
Puerto Berrío	**60**	**68**	**1**	**129**
PICSS-01-Ciclo Educativo	5	7	1	13
PICSS-04-Tamizaje Prueba-VIH	17	21	0	38
PICSS-06-Tamizaje Prueba-Sífilis	18	20	0	38
PICSS-07-Tamizaje Prueba-HB y HC	18	20	0	38
PICSS-09-Tamizaje Prueba-Chagas	2	0	0	2
San Rafaél	**94**	**76**	**0**	**170**
PICSS-01-Ciclo Educativo	94	76	0	170
Total general	**296**	**212**	**1**	**509**

Grupo de fotografías 9. Salud sexual y reproductiva

PICSS-01 Ciclo educativo – San Rafael	PICSS-04 Tamizaje – Prueba VIH - Caracolí
	
PICSS-06 Tamizaje – Prueba Sífilis – Caracolí	**PICSS-07 Tamizaje – Prueba HB y HC - Caracolí**
	
PICSS-09 Tamizaje – Prueba Chagas – Puerto Berrio	**PICSS-12 Sesiones educativas autoexclusión - Cocorná**
	

3.14.1 PICSS-01 Ciclo educativo

PICSS-01	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-01 – Ciclo educativo en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	En el municipio de Puerto Berrío se desarrolló un ciclo educativo en salud sexual y reproductiva, con una cobertura de 13 personas, incluyendo participación de población masculina, femenina y un caso en población no binaria. Esta actividad se orientó a la promoción del autocuidado, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el fortalecimiento del acceso a servicios de salud. El proceso educativo permitió abordar temáticas relacionadas con prácticas sexuales seguras, uso de métodos de protección, importancia del diagnóstico oportuno y reducción de estigmas. La metodología participativa facilitó la apropiación del conocimiento y el fortalecimiento de habilidades para la toma de decisiones informadas. Esta actividad complementa el componente diagnóstico, fortaleciendo la sostenibilidad de las acciones en el territorio y promoviendo cambios de comportamiento en la población.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-01 – Ciclo educativo, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión
	Oriente	En el municipio de San Rafael se desarrolló un ciclo educativo con una cobertura de 170 personas, constituyéndose como la actividad de mayor alcance en la subregión. Se evidenció la participación de población migrante, lo que refleja la inclusión de grupos vulnerables en la intervención. La actividad permitió abordar de manera integral temas relacionados con salud sexual, prevención de infecciones, autocuidado y acceso a servicios, fortaleciendo el conocimiento en población general. Esta intervención tiene un alto impacto en la promoción de la salud y la prevención, consolidándose como una estrategia clave para la sostenibilidad de las acciones en el territorio.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.14.2 PICSS-04 Tamizaje – Prueba VIH

PICSS-04	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-04 – Tamizaje – Prueba VIH en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	En la subregión de Magdalena Medio se desarrollaron acciones de tamizaje para VIH en los municipios de Caracolí y Puerto Berrío, alcanzando una cobertura total de 74 personas tamizadas (36 en Caracolí y 38 en Puerto Berrío), con una distribución equilibrada por sexo y desarrollo principalmente en zona urbana. Estas intervenciones se orientaron a la detección temprana de la infección, la reducción de la transmisión y el fortalecimiento del acceso a servicios diagnósticos. Se destaca la inclusión de población migrante y población LGTBIQ+, lo que evidencia la incorporación del enfoque diferencial en la estrategia. Como resultado de la implementación en Caracolí, se identificó un caso positivo para VIH, para el cual se activaron de manera inmediata las rutas de atención, garantizando la remisión oportuna, el acompañamiento integral y el seguimiento clínico conforme a los lineamientos establecidos. Esta actividad representa un alto impacto en salud pública, al permitir la identificación oportuna de casos y la intervención temprana, contribuyendo a la reducción del riesgo de transmisión. Asimismo, fortalece la vigilancia epidemiológica y la capacidad resolutiva del sistema de salud en el territorio.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-04 – Tamizaje – Prueba VIH, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	En el municipio de Cocorná se desarrollaron tamizajes para VIH, alcanzando una cobertura de 25 personas, con predominio de población femenina y ejecución en zona urbana. Estas acciones permitieron fortalecer la detección temprana y promover el acceso a servicios de diagnóstico. La actividad se desarrolló en población general, sin registro de grupos diferenciales, evidenciando una alta participación comunitaria. Esta intervención aporta al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y a la reducción del riesgo de transmisión, con oportunidad de ampliación en cobertura.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.14.3 PICSS-06 Tamizaje – Prueba Sífilis

PICSS-06	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-06 – Tamizaje – Prueba Sífilis en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	En los municipios de Caracolí y Puerto Berrío se realizaron tamizajes para sífilis con una cobertura total de 80 personas (42 en Caracolí y 38 en Puerto Berrío), con predominio de población femenina y ejecución en zona urbana. Estas acciones se enfocaron en la detección temprana de la infección, especialmente en población en riesgo, contribuyendo a la prevención de complicaciones y a la interrupción de la cadena de transmisión. En el municipio de Caracolí se identificó un caso positivo para sífilis, activándose de manera inmediata la ruta de atención, garantizando el acceso a tratamiento, seguimiento y acompañamiento integral del paciente. Este resultado evidencia la efectividad de la estrategia en la detección de eventos de interés en salud pública. La actividad demuestra un impacto significativo en la reducción de riesgos asociados a infecciones de transmisión sexual, fortaleciendo la capacidad del territorio para la identificación y manejo oportuno de casos, así como la articulación entre diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
	Nordeste	Durante este periodo no se realizó la actividad
	Norte	Durante este periodo no se realizó la actividad
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-06 – Tamizaje – Prueba Sífilis, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	En el municipio de Cocorná se realizaron tamizajes para sífilis con una cobertura de 25 personas, con características similares a la actividad de VIH en cuanto a distribución poblacional y territorial. Estas acciones permitieron fortalecer la detección temprana de la infección y promover el acceso a servicios de salud. La actividad contribuye al control de eventos de interés en salud pública y a la prevención de complicaciones, evidenciando una adecuada implementación en el territorio.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante este periodo no se realizó la actividad

3.14.4 PICSS-07 Tamizaje – Prueba HB y HC

PICSS-07	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-07 – Tamizaje – Prueba HB y HC en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	En el marco de esta actividad se realizaron tamizajes para hepatitis B en los municipios de Caracolí y Puerto Berrío, alcanzando una cobertura total de 68 personas (30 en Caracolí y 38 en Puerto Berrío), con intervención concentrada en zona urbana y participación de población general. Estas acciones permitieron fortalecer la detección temprana de infecciones virales y promover el acceso a servicios diagnósticos. Se evidenció la participación de población migrante y víctimas del conflicto armado, lo que refleja un abordaje diferencial en la intervención. La actividad contribuyó a la sensibilización de la población frente a la importancia del diagnóstico oportuno y la prevención de complicaciones asociadas. Esta intervención fortalece el componente de vigilancia en salud pública y contribuye al control de enfermedades transmisibles, evidenciando una adecuada articulación de servicios y una estrategia efectiva de ampliación de cobertura en tamizajes.
	Nordeste	Durante este periodo no se realizó la actividad
	Norte	Durante este periodo no se realizó la actividad
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-07 – Tamizaje – Prueba HB y HC, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	En Cocorná se ejecutaron tamizajes para hepatitis B con una cobertura de 25 personas, fortaleciendo el componente diagnóstico en salud sexual y reproductiva. La intervención se desarrolló en zona urbana y permitió ampliar el acceso a servicios de detección temprana. Esta actividad contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y al fortalecimiento de la vigilancia en salud pública, con impacto positivo en la población intervenida.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante este periodo no se realizó la actividad

3.14.5 PICSS-09 Tamizaje – Prueba Chagas

PICSS-09	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-09 – Tamizaje – Prueba Chagas en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	En el municipio de Puerto Berrío se realizaron tamizajes para enfermedad de Chagas, con una cobertura de 2 personas, en zona urbana. Aunque la cobertura es baja, esta actividad representa una acción estratégica en territorios con riesgo epidemiológico, permitiendo la detección oportuna de casos y la prevención de complicaciones a largo plazo. Se evidenció la inclusión de población migrante, lo que resalta la importancia de mantener este tipo de intervenciones en grupos con condiciones de vulnerabilidad. Esta actividad aporta al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y al cumplimiento de lineamientos en salud pública, aunque se identifican oportunidades de ampliación en cobertura.
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-09 – Tamizaje – Prueba Chagas, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.14.6 PICSS-10 Sesiones educativas uso del preservativo

PICSS-10	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-10 – en la subregión, por lo cual no se registra ejecución
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-10 –, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.14.7 PICSS-12 Sesiones educativas autoexclusión voluntaria como donante

PICSS-12	Bajo Cauca	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICSS-12 – Sesiones educativas sobre autoexclusión voluntaria como donante en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Nordeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se desarrollaron acciones en el marco de la estrategia PICSS-12 – Sesiones educativas sobre autoexclusión voluntaria como donante, por lo que no se evidencia ejecución de la actividad en esta subregión.
	Oriente	En el municipio de Cocorná se desarrolló una sesión educativa con una cobertura de 27 personas, orientada a la promoción de prácticas seguras en la donación de sangre y la autoexclusión voluntaria en casos de riesgo. Esta actividad permitió fortalecer el conocimiento en la población sobre la importancia de la honestidad en la donación y la prevención de riesgos. Esta intervención contribuye a la seguridad transfusional y al fortalecimiento de prácticas responsables en salud, con impacto en la prevención de enfermedades transmisibles.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Urabá	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.15 Laboral no formal

Grupo de tablas 10. Cobertura poblacional Laboral no formal

Subregión	Municipio	Código	Actividades realizadas	Cobertura poblacional
Oriente	**San Luís**	PICEL-01-Redes Comunitarias	1	8
	San Vicente	PICEL-01-Redes Comunitarias	1	42
Total general	**---**	**---**	**2**	**50**

Municipio	Código	Grupo poblacional				
		Migrante	Con discapacidad	Víctima del conflicto armado	Campesino	LGTBIQ+
San Luís	PICEL-01-Redes Comunitarias	0	1	7	1	0
San Vicente	PICEL-01-Redes Comunitarias	0	0	0	0	0
Total general	**---**	**0**	**1**	**7**	**1**	**0**

Municipio/Código	Zona vivienda		Total general
	Rural	Urbana	
San Luís	**0**	**8**	**8**
PICEL-01-Redes Comunitarias	0	8	8
San Vicente	**16**	**26**	**42**
PICEL-01-Redes Comunitarias	16	26	42
Total general	**16**	**34**	**50**

Municipio/Código	Sexo		Total general
	Femenino	Masculino	
San Luís	**5**	**3**	**8**
PICEL-01-Redes Comunitarias	5	3	8
San Vicente	**42**	**0**	**42**
PICEL-01-Redes Comunitarias	42	0	42
Total general	**47**	**3**	**50**

Grupo de fotografías 10. Laboral no formal

PICEL-01 Redes comunitarias foto 1- San Vicente	PICEL-01 Redes comunitarias foto 2- San Vicente
	

3.15.1 PICEL-01 Redes comunitarias

PICEL-01	Norte	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Occidente	Durante el periodo evaluado no se realizó la actividad correspondiente a la estrategia PICEL-01 – Redes comunitarias en la subregión, por lo cual no se registra ejecución para este ítem.
	Oriente	En la subregión de Oriente se desarrollaron acciones de fortalecimiento de redes comunitarias en los municipios de San Luis y San Vicente, alcanzando una cobertura total de 50 personas, con predominio del sexo femenino (47 mujeres y 3 hombres) y una distribución territorial concentrada en zona urbana (34 personas) y rural (16 personas). En el municipio de San Luis se impactaron 8 personas, mientras que en San Vicente se alcanzó una cobertura de 42 personas, evidenciando una mayor capacidad de convocatoria y participación en este último territorio. Desde el enfoque diferencial, se destaca la participación en el municipio de San Luis de población con discapacidad (1 persona), víctimas del conflicto armado (7 personas) y población campesina (1 persona), lo que refleja un abordaje incluyente en la intervención. En San Vicente, si bien no se reportan grupos diferenciales en la caracterización cuantitativa, el desarrollo metodológico evidenció una alta participación de mujeres líderes comunitarias, principalmente integrantes de asociaciones locales, lo que fortalece el enfoque de género y el liderazgo comunitario en el territorio. Adicionalmente, el proceso se enmarca en una fase de alistamiento comunitario, en la cual se avanzó en la identificación de actores estratégicos, la definición de roles preliminares y la estructuración de compromisos orientados a la formalización de la red comunitaria, incluyendo la convocatoria a nuevos encuentros, la definición de canales de comunicación y la construcción de un plan de trabajo conjunto. Esto evidencia un proceso organizado y progresivo hacia la consolidación de dispositivos comunitarios sostenibles. En términos de impacto, esta actividad se posiciona como un componente estratégico en la gestión de la salud pública, al fortalecer el tejido social, promover la corresponsabilidad comunitaria y generar capacidades locales para la identificación y abordaje de problemáticas en salud. Se evidencia un avance significativo en la consolidación de redes comunitarias, con alto potencial de sostenibilidad y escalabilidad, aunque se identifica la necesidad de continuar con fases posteriores que permitan formalizar la red y garantizar su operatividad en el territorio.
	Suroeste	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión

3.16 Condiciones no transmisibles "crónicas" Jornadas integrales

En relación con la actividad 3.16.1 – PICCNT-11 Jornadas Integrales de Salud, se informa que durante el periodo reportado se avanzó en el componente metodológico y logístico para el desarrollo de la jornada programada para el día 9 de abril.

En el componente metodológico, se realizó la revisión, apropiación y socialización interna de la propuesta definida para la estrategia “La salud es un cuento que todos podemos colorear”, la cual se fundamenta en un modelo de intervención integral, lúdico y participativo, orientado a la promoción de la salud desde un enfoque no medicalizado y culturalmente pertinente. Esta metodología contempla el desarrollo de la jornada en dos momentos principales: el primero, enfocado en el fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud mediante espacios de actualización técnica; y el segundo, correspondiente a la jornada comunitaria, estructurada bajo un modelo de estaciones tipo carrusel, que integra componentes educativos, tamizajes en salud y activación de rutas de atención.

Así mismo, se avanzó en la comprensión del enfoque pedagógico de la estrategia, el cual articula elementos artísticos, narrativos y de juego tradicional para facilitar la apropiación de conocimientos en salud por parte de la comunidad, promoviendo la participación de familias, niñas, niños y adolescentes, y favoreciendo la identificación temprana de riesgos en salud.

De igual manera, se inició el proceso de alistamiento para la implementación del modelo de atención por estaciones, contemplando aspectos como la distribución de flujos de participantes, la logística de registro y caracterización, y la disposición de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades educativas y de tamizaje.

Estas acciones permiten avanzar de manera organizada en la implementación de la jornada integral de salud, garantizando condiciones adecuadas para su ejecución y asegurando la coherencia con los lineamientos técnicos establecidos para la estrategia.

3.16.1 PICCNT-11 Jornadas integrales de salud

PICCNT-11	Bajo Cauca	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Magdalena Medio	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión
	Norte	En el componente logístico, se adelantaron acciones de planeación territorial orientadas a la coordinación con actores locales, incluyendo la definición preliminar de espacios físicos para el desarrollo de los diferentes momentos de la jornada, la articulación con entidades territoriales y prestadores de servicios de salud, así como la organización de los recursos humanos, técnicos y operativos requeridos.
	Occidente	Durante el periodo no se desarrollaron actividades en la subregión.
	Suroeste	Se llevó a cabo la avanzada en el municipio de Salgar, orientada a la coordinación con la administración municipal y la red de prestación de servicios de salud, permitiendo la concertación de espacios, revisión de necesidades territoriales y alistamiento para la jornada integral.

3.17 Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud


3.17.1 PICDC-APS-01 Desarrollo de capacidades

En el marco del indicador “5 módulos realizados, aprobados y entregados”, se ha avanzado en el desarrollo, estructuración y validación técnica de los módulos educativos, en coherencia con los lineamientos establecidos para el fortalecimiento de capacidades en Atención Primaria en Salud.

Los módulos han sido diseñados bajo un enfoque de ciclo educativo compuesto por cinco (5) sesiones, cada una con temáticas específicas, soportadas en guías técnicas que incluyen componentes estructurales como: marco normativo (Resoluciones 3280 de 2018 y 1597 de 2023), objetivos, alcance, enfoques transversales, definiciones operativas, metodología de implementación, descripción detallada de actividades, así como los respectivos soportes y consideraciones éticas.

De manera complementaria, se ha avanzado en la consolidación de los módulos en una plataforma de fácil acceso para la población objeto, la cual permite la trazabilidad de los participantes, la verificación del cumplimiento de los contenidos y la certificación individual por módulo, garantizando así procesos de formación estructurados, medibles y alineados con los estándares técnicos del Plan de Intervenciones Colectivas.

Tabla 5. Visualización avances módulos virtuales PICDC-APS-01




Encuentro subregional · Estrategia CERS
Desarrollo de capacidades para la gestión territorial en salud
En el marco de la Estrategia CERS y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), este espacio técnico-estratégico fortalece las capacidades institucionales, técnicas y comunitarias para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones en salud pública con enfoque territorial, diferencial e intersectorial.
Cuidado integral · Equidad · Resiliencia territorial
Comenzar el curso →
Ver estructura ›
Estrategia CERS - PDSP

3.18 Gestión en salud pública

3.18.1 GSP-01 Encuentros Subregionales

En el marco de la Estrategia de Cuidado, Equidad y Resiliencia en Salud (CERS), la implementación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y el proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial de la salud pública, se desarrollarán encuentros subregionales con la participación de representantes de los municipios. Para las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, dichos encuentros se encuentran programados con fechas estimadas para el mes de **mayo de 2026**, distribuidas de manera escalonada para garantizar la adecuada preparación técnica y logística entre cada jornada.

En este sentido, se proyecta la realización del encuentro en la subregión de Urabá el día 6 de mayo de 2026, seguido del encuentro en Bajo Cauca el día 14 de mayo de 2026 y, posteriormente, el encuentro en la subregión del Suroeste el día 22 de mayo de 2026, permitiendo intervalos operativos suficientes para la consolidación de insumos, ajustes metodológicos y articulación territorial entre cada espacio.

La planeación de estos encuentros contempla un proceso técnico y logístico estructurado que incluye la definición de sedes estratégicas con criterios de accesibilidad territorial, la articulación previa con las Direcciones Locales de Salud, ESE, IPS y actores intersectoriales, así como la convocatoria formal a los participantes clave, garantizando la representatividad municipal y sectorial.

Asimismo, se ha previsto la consolidación de agendas metodológicas alineadas con los lineamientos del PDSP y la Estrategia CERS, incorporando componentes de gobernanza en salud, planeación territorial basada en el ASIS, gestión integral del riesgo, fortalecimiento de capacidades en formulación y seguimiento de intervenciones colectivas y uso de información para la toma de decisiones. Estos encuentros se desarrollarán bajo una metodología teórico–práctica que incluye exposiciones técnicas, mesas de trabajo, análisis de casos territoriales y ejercicios aplicados orientados a la construcción de rutas de acción subregional.

En el componente operativo, se garantizará la disposición de recursos logísticos, talento humano facilitador con experiencia en gestión territorial en salud pública, materiales pedagógicos e instrumentos de registro, incluyendo control de asistencia, relatorías y evidencias documentales. Como resultado, se espera la generación de acuerdos técnicos, definición de compromisos territoriales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación efectiva de acciones en salud pública con enfoque territorial, diferencial e intersectorial.

4. Informe financiero

El valor ejecutado total asciende a $128.799.200, con un porcentaje de ejecución técnica del 0,4% y financiera del 0,7%

La mayor ejecución del recurso se observa en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, especialmente en el código PICPAI-05 con $33.000.000, seguido de PICPAI-03 con $10.000.000, y en Salud mental con el código PICSM-06 que alcanza $22.246.400.



Tabla 6. Ejecución técnica y financiera acumulada

N°	Prioridad	Código	Meta	Valor unitario	Valor total contratado	Cantidad acumulada	% ejecución técnica	Valor total ejecutado	% ejecución financiera
1	Nutrición	PICNUT-01	34	$ 1.500.000	$ 51.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICNUT-02	25	$ 3.000.000	$ 75.000.000	2,0	8,0%	$ 6.000.000	8,0%
2	Enfermedades transmisibles	PICETR-01	114	$ 3.000.000	$ 342.000.000	3,0	2,6%	$ 9.000.000	2,6%
		PICETR-02	48	$ 1.500.000	$ 72.000.000	0,5	1,0%	$ -	0,0%
3	Condiciones no transmisibles "crónicas"	PICCNT-01	5220	$ 52.000	$ 271.440.000	46,0	0,9%	$ 2.392.000	0,9%
		PICCNT-02	1450	$ 52.000	$ 75.400.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICCNT-03	1450	$ 52.000	$ 75.400.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICCNT-04	145	$ 250.000	$ 36.250.000	2,0	1,4%	$ 500.000	1,4%
		PICCNT-06	38	$ 3.000.000	$ 114.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICCNT-07	870	$ 250.000	$ 217.500.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICCNT-08	1000	$ 52.000	$ 52.000.000	10,0	1,0%	$ 520.000	1,0%
		PICCNT-09	29	$ 250.000	$ 7.250.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICCNT-10	29	$ 250.000	$ 7.250.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
4	Enfoque diferencial	PICENF-01	80	$ 300.000	$ 24.000.000	2,0	2,5%	$ 600.000	2,5%
		PICENF-02	114	$ 1.500.000	$ 171.000.000	0,3	0,3%	$ -	0,0%
		PICENF-03	114	$ 1.000.000	$ 114.000.000	3,0	2,6%	$ 3.000.000	2,6%
5	Salud menstrual	PICSMEST-01	114	$ 1.500.000	$ 171.000.000	0,5	0,4%	$ -	0,0%
		PICSMEST-02	114	$ 3.000.000	$ 342.000.000	3,0	2,6%	$ 9.000.000	2,6%
6	Programa ampliado de inmunizaciones	PICPAI-01	410	$ 300.000	$ 123.000.000	4,0	1,0%	$ 1.200.000	1,0%
		PICPAI-02	160	$ 250.000	$ 40.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICPAI-03	82	$ 1.000.000	$ 82.000.000	10,0	12,2%	$ 10.000.000	12,2%
		PICPAI-04	32	$ 1.000.000	$ 32.000.000	2,0	6,3%	$ 2.000.000	6,3%
		PICPAI-05	228	$ 3.000.000	$ 684.000.000	11,0	4,8%	$ 33.000.000	4,8%
7	Poblaciones vulnerables (habitantes de calle)	PICHC-02	5	$ 3.000.000	$ 15.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICHC-03	5	$ 250.000	$ 1.250.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%

N°	Prioridad	Código	Meta	Valor unitario	Valor total contratado	Cantidad acumulada	% ejecución técnica	Valor total ejecutado	% ejecución financiera
		PICHC-04	114	$ 250.000	$ 28.500.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
8	Poblaciones vulnerables (campesinos)	PICCAM-01	12	$ 1.500.000	$ 18.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
9	Poblaciones vulnerables (violencias)	PICVIO-01	5	$ 4.695.637	$ 23.478.185	0,0	0,0%	$ -	0,0%
10	Poblaciones vulnerables (etnias)	PICET-01	16	$ 250.000	$ 4.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICET-02	1184	$ 666.299	$ 788.898.016	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICET-03	5	$ 3.000.000	$ 15.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
11	Poblaciones vulnerables (migrantes)	PICMIG-01	35	$ 250.000	$ 8.750.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
12	Salud mental	PICSM-01	342	$ 200.000	$ 68.400.000	5,0	1,5%	$ 1.000.000	1,5%
		PICSM-02	30400	$ 86.900	$ 2.641.760.000	12,0	0,0%	$ 1.042.800	0,0%
		PICSM-03	570	$ 250.000	$ 142.500.000	8,0	1,4%	$ 2.000.000	1,4%
		PICSM-04	2394	$ 250.000	$ 598.500.000	22,0	0,9%	$ 5.500.000	0,9%
		PICSM-05	4560	$ 250.000	$ 1.140.000.000	14,0	0,3%	$ 3.500.000	0,3%
		PICSM-06	30210	$ 86.900	$ 2.625.249.000	256,0	0,8%	$ 22.246.400	0,8%
13	Materno infantil	PICMAT-01	114	$ 1.500.000	$ 171.000.000	0,7	0,6%	$ -	0,0%
14	Salud sexual y reproductiva	PICSS-01	38	$ 1.500.000	$ 57.000.000	0,8	2,2%	$ -	0,0%
		PICSS-04	24720	$ 52.000	$ 1.285.440.000	99,0	0,4%	$ 5.148.000	0,4%
		PICSS-06	52635	$ 52.000	$ 2.737.020.000	105,0	0,2%	$ 5.460.000	0,2%
		PICSS-07	18420	$ 52.000	$ 957.840.000	93,0	0,5%	$ 4.836.000	0,5%
		PICSS-09	6960	$ 52.000	$ 361.920.000	2,0	0,0%	$ 104.000	0,0%
		PICSS-10	38	$ 250.000	$ 9.500.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
		PICSS-12	38	$ 250.000	$ 9.500.000	1,0	2,6%	$ 250.000	2,6%
15	Laboral no formal	PICEL-01	350	$ 250.000	$ 87.500.000	2,0	0,6%	$ 500.000	0,6%
16	Condiciones no transmisibles "crónicas" Jornadas integrales	PICCNT-11	7	$ 52.000.000	$ 364.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
17	Desarrollo de capacidades en atención primaria en salud	PICDC-01	5	$ 59.786.191	$ 298.930.957	0,0	0,0%	$ -	0,0%
18	Gestión en salud pública	PICGSP-01	7	$ 35.000.000	$ 245.000.000	0,0	0,0%	$ -	0,0%
Total	**18**	**50**	**185.089**		**$ 17.883.426.158**	**719,8**	**0,4%**	**$ 128.799.200**	**0,7%**

5. Informe administrativo

Tabla 7. Detalle aspectos administrativos

Ítem	Descripción	Enlace	Visual
Carpeta soportes *SharePoint*	Soportes de cada una de las prioridades según municipio	OPERATIVA	
Tablero Power BI	El tablero detalla coberturas por cada prioridad y ejecución presupuestal	TABLERO	
Estado de contratación	Base de datos que relaciona el personal contratado a la fecha del informe	CONTRATACIÓN MARZO	

	NOMBRE – CARGO	FECHA
Proyectó	Coordinadores PIC E.S.Es - UT Intervenciones Colectivas Antioquia YENIFER AGUDELO RUIZ *GESIS - UT Intervenciones Colectivas Antioquia* DIEGO ENRIQUE VÉLEZ GÓMEZ *Apoyo a la coordinación - UT Intervenciones Colectivas Antioquia*	10/04/2026
Revisó	ASTRID VIVIANA CARVAJAL ZAPATA *Representante legal - UT Intervenciones Colectivas Antioquia*	10/04/2026
Aprobó	ASTRID VIVIANA CARVAJAL ZAPATA *Representante legal - UT Intervenciones Colectivas Antioquia*	14/04/2026